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Resumen 
 
En presente Trabajo de Suficiencia profesional tiene como finalidad optar el Título 
Profesional de Ingeniero Civil, experiencia adquirida con el cargo de Asistente de obra de 
arte de la Obra: “Continuación y culminación del proyecto de irrigación Amojao” 
trabajos que vienen siendo ejecutados hasta la fecha en la provincia de Bagua, departamento 
de Amazonas. 
La Experiencia Profesional que se sustenta en este informe fue realizada como staff de 
profesionales del Consorcio Bagua, entre las empresas Construcción y Administración 
S.A (CASA) y Hidalgo E Hidalgo S.A. (HeH Constructores). 
En las principales actividades que desarrollé con el cargo en mención, tanto en gabinete y 
campo, usé los conocimientos académicos impartidos en las aulas de la Universidad  y 
Normatividad Peruana vigente, a fin de obtener los mejores resultados en el campo de la 
Ingeniería Civil, a continuación se enumeran las actividades desarrolladas: a. Construcción 
de Obras de Arte: Bocatoma Amojao, Puentes Bailey, Canales Trapezoidales, Canales 
Rectangulares, Caídas, Rápidas, Transiciones, Canoas. Acueductos, Puentes Peatonales, 
Puentes Vehiculares, Entregas Pluviales, Tomas Laterales, Muros de Contención.                   
b. Metrados, Planeamiento y Control de Ejecución de Obras de Arte. c. Control de 
Rendimientos de Ejecución en Partidas de Obras de Arte. d. Requerimiento de Cuadrillas 
de Trabajo, Materiales (Cemento, Acero, Madera, herramientas). e. Solicitudes de 
Autorizaciones de Trabajo para Ejecución de Partidas. f. Protocolos de Calidad para 
Ejecución de Partidas. g. Informes Técnicos para la Residencia y Supervisión. 
 
Palabras clave: Rendimiento, partidas comunes, canales revestidos, concreto, [provincia], 
Bagua, [región], Amazonas. 
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Abstract 
 
The purpose of this Professional Proficiency Work is to choose the Professional Degree of 
Civil Engineer, experience acquired with the position of Assistant of the work of art of the 
Work: "Continuation and completion of the Amojao irrigation project" works that have 
been executed to date in the province of Bagua, department of Amazonas. 
The Professional Experience that is supported in this report was carried out as staff of 
professionals of the Bagua Consortium, between the companies Construcción y 
Administracion S.A (CASA) and Hidalgo E Hidalgo S.A. (HeH Builders). 
In the main activities that I developed with the position in mention, both in cabinet and 
field, I used the academic knowledge taught in the classrooms of the University and current 
Peruvian Normativity, in order to obtain the best results in the field of Civil Engineering, 
to The activities carried out are listed below: a. Artwork Construction: Bocatoma Amojao, 
Bailey Bridges, Trapezoidal Canals, Rectangular Canals, Falls, Rapids, Transitions, 
Canoes. Aqueducts, Pedestrian Bridges, Vehicle Bridges, Storm Deliveries, Side Shots, 
Containment Walls. b. Metrados, Planning and Control of Execution of Works of Art. c. 
Performance Execution Control in Works of Art Items. d. Requirement of Work Crews, 
Materials (Cement, Steel, Wood, tools). and. Work Authorization Requests for Execution 
of Items. f. Quality Protocols for Execution of Items. g. Technical Reports for Residence 
and Supervision. 
 
Keywords: Performance, common items, coated channels, concrete, [province], Bagua, 
[region], Amazonas. 
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Introducción 
 
El Proyecto Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB) Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de 
San Martin PEJSIB lanza a concurso la obra “Continuación y Culminación del Proyecto 
de Irrigación Amojao” ubicado en la Región Amazonas, habiendo ganado el 
CONSORCIO BAGUA, conformado por las empresas Construcción y Administración 
S.A (CASA) y Hidalgo E Hidalgo S.A. (HeH Constructores), la buena pro fue celebrada 
con el contrato de licitación pública N°02-2016-MINAGRI-PEJSIB. 
 
La Irrigación Amojao es un proyecto de infraestructura hidráulica de gran magnitud 
ubicado en la región nororiental del país, margen derecha del río Utcubamba, provincia de 
Bagua, región Amazonas, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo 
socioeconómico, mediante el incremento de la producción y productividad agropecuarias 
por el mejoramiento de las áreas actualmente cultivadas e incorporación de nuevas tierras 
a la agricultura bajo riego, beneficiando directamente a 2,410 familias (más de 10,000 
habitantes) e indirectamente a toda la región Amazonas. El proyecto considera la utilización 
de los recursos hídricos disponibles de las quebradas Amojao (2.0 m3/s), Nicaragua (3,9 
m3/s) y la Negra (0,5 m3/s), en un total de 6.4 m3/s, para desarrollar 9,815 ha. El proyecto 
se comprende tres etapas: Limonyacu (3,852 ha), La Peca (3,020 ha) y Copallín (2,943 ha). 
La primera que ya fue construida en la época de los 90’s y las dos últimas etapas que se 
ejecutan en los tramos: 
 
Tramo 1: Amojao - Nicaragua, de 4.03 km (tramo 1.43 km, túnel 2.60 km). 
Tramo 2: Chachas - Limonyacu, con un túnel de 0.834 km 
Tramo 3: Limonyacu - La Peca, de 12.89 km 
Tramo 4: La Peca - Copallín, de 12.04 km 
 
Presupuesto : S/. 161, 776,335.22 
Plazo de Ejecución : 600 días 
Inicio de Obra : 21 de Agosto del 2017  
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I: OBJETIVOS 
 
1.1. Objetivo Generales 
Determinar el rendimiento de las partidas comunes en la construcción de canales 
revestidos de concreto en la provincia de Bagua, Región Amazonas. 
 
1.2. Objetivos Específicos 
• Recolectar la información de campo de las actividades presentes en las partidas: 
▪ Excavación de Caja de Canal. 
▪ Encofrado de Caja de Canal. 
▪ Refine, Nivelación y Compactación de Terreno a Pulso. 
▪ Revestimiento de Concreto f’c=175kg/cm2 e=0.075m.  
▪ Junta Elastomérica. 
• Procesar y Analizar los datos recolectados en campo usando herramientas 
estadísticas, para de esta manera obtener un mayor grado de confiablidad en los 
resultados de la investigación. 
• Determinar el rendimiento de las partidas:  
▪ Excavación de Caja de Canal. 
▪ Encofrado de Caja de Canal. 
▪ Refine, Nivelación y Compactación de Terreno a Pulso. 
▪ Revestimiento de Concreto f’c=175kg/cm2 e=0.075m.  
▪ Junta Elastomérica. 
• Comparar los resultados de los rendimientos obtenidos de la investigación para 
las diferentes partidas, tomando como comparando al expediente. 
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II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. Canales de Riego Abiertos 
 
2.1.1. Definición 
 
Según Ven te Chow (2004),  un canal de riego es un conducto en el cual el agua  fluye 
con una superficie libre. 
A demás Maximo Villón  (2007), señala que los canales son conductos en los que el 
agua circula debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la 
superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera 
 
2.1.2. Clasificación 
 
2.1.2.1. Según su Naturaleza 
 
Según Ven te Chow (2004) los canales de riego se clasifican según su naturaleza de la 
siguiente manera: 
 
Naturales. Incluyen todos los cursos de agua que existen de manera natural en la Tierras, 
los cuales varían en tamaño desde pequeños arroyuelos en zonas montañosas, hasta 
quebradas, arroyos, ríos pequeños y grandes.  
Las Propiedades hidráulicas de un canal natural por lo general son muy irregulares. En 
algunos casos pueden hacerse suposiciones empíricas razonablemente consistentes con 
las observaciones y experiencias reales, de tal modo que las condiciones de flujo en estos 
canales se vuelven manejables mediante el tratamiento analítico de la hidráulica teórica. 
 
Artificiales. Los canales artificiales son aquellos construidos o desarrollados mediante 
el esfuerzo humano: canales de navegación, canales de centrales hidroeléctricas, canales 
y canaletas de irrigación, cunetas de drenaje, vertederos, canales de desborde, canaletas 
de madera, cunetas a lo largo de carreteras, etc., así como canales de modelos 
construidos en el laboratorio con propósitos experimentales  
  
Las Propiedades Hidráulicas de estos canales pueden ser controladas hasta un nivel 
deseado o diseñadas para cumplir unos requisitos determinados. La Aplicación de las 
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teorías hidráulicas a canales artificiales producirán, por tanto, resultados bastantes 
similares a las condiciones reales y  por consiguiente, sin razonablemente exactos para 
propósitos prácticos de diseño. 
 
2.1.2.2. Según su Función 
 
Según Rodriguez (2008) los canales de riego se clasifican según su función en: 
Canal de primer orden. Llamado también canal principal o de derivación y se le traza 
siempre con pendiente mínima, normalmente es usado por un solo lado ya que por el 
otro lado da con terrenos altos (cerros). 
Canal de segundo orden. Llamados también laterales, son aquellos que salen del canal 
principal y el gasto que ingresa a ellos, es repartido hacia los sub – laterales, el área de 
riego que sirve un lateral se conoce como unidad de riego. 
 
Canal de tercer orden. Llamados también sub-laterales y nacen de los canales laterales, 
el gasto que ingresa a ellos es repartido hacia las parcelas individuales a través de las 
tomas granjas. 
 
2.1.2.3. Según su Geometría 
 
Maximo Villón (2007) clasifica a los canales de la siguiente manera: 
Sección trapezoidal.  Se usa siempre en canales de tierra y en canales 
revestidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección rectangular.  Se emplea para acueductos de madera, para canales 
excavados en roca y para canales revestidos. 
Figura 1. Sección Transversal. (Fuente: Villon,(2007)). 
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Sección triangular. Se usa para cunetas revestidas en las carreteras, también 
en canales de tierra pequeños, fundamentalmente por facilidad de trazo, por 
ejemplo los surcos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección parabólica. Se emplea a veces para canales revestidos y es la forma 
que toman aproximadamente muchos canales naturales y canales viejos de 
tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Sección Rectangular. (Fuente: Villon,(2007)). 
 
Figura 3. Sección Triangular. (Fuente: Villon,(2007)). 
 
Figura 4. Sección Parabólica. (Fuente: Villon,(2007)). 
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2.1.2.4. Elementos Geométricos 
 
Elementos geométricos de una sección de canal de Riego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Donde:   
y = tirante de agua, es la profundidad máxima del agua en el canal 
b = ancho de solera, ancho de plantilla, o plantilla, es el ancho de la base de 
un canal 
T = espejo de agua, es el ancho de la superficie libre del agua 
C = ancho de corona 
H = profundidad total del canal 
H-y= bordo libre 
θ = ángulo de inclinación de la paredes laterales con la horizontal 
Z = talud, es la relación de la proyección horizontal a la vertical de la pared 
lateral (se llama también talud de las paredes laterales del canal). Es decir Z 
es el valor de la proyección horizontal cuando la vertical es 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicando relaciones trigonométricas, se tiene: Z = ctg θ. 
 
A= área hidráulica, es la superficie ocupada por el líquido en una sección 
transversal normal cualquiera 
Figura 5. Elementos Geométricos en un Canal Trapezoidal. (Fuente: 
Villon,(2007)). 
 
Figura 6. Talud de un Canal Trapezoidal. (Fuente: Villon, 
(2007)). 
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P = perímetro mojado, es la parte del contorno del conducto que está en 
contacto con el líquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
R = radio hidráulico, es la dimensión característica de la sección transversal, 
hace las funciones del diámetro en tuberías, se obtiene de la siguiente 
relación:   
 
𝑅 =
𝐴
𝑃
 
 
?̅? = Profundidad media, es la relación entre el área hidráulica y el espejo de 
agua, es decir: 
 
?̅? =
𝐴
𝑇
 
 
 
2.2. Revestimiento de Canales 
 
2.2.1.  Finalidad y Justificación:  
 
 
Rojas (2010), afirma que los revestimientos deben satisfacer los siguientes 
requerimientos:  
Figura 7. Área Hidráulica de un Canal. (Fuente: Villon,(2007)). 
 
Figura 8. Perímetro Mojado de un Canal. (Fuente: Villon,(2007)). 
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• Crear una barrera impermeable al paso del agua, disminuyendo las pérdidas de esta y 
permitiendo extender el beneficio del riego a una mayor superficie cultivable.  
• Proteger las tierras colindantes de los daños que en ellas causa la filtración eliminando 
con esto la necesidad de costosas obras de drenaje.  
• Proteger el canal contra la erosión permitiendo una mayor velocidad. Esto a su vez 
permite reducir la sección con la consiguiente economía en la excavación.  
• Reducir el coeficiente de rugosidad permitiendo el aumento de la velocidad.  
• Evitar el crecimiento de plantas acuáticas en las paredes del canal.  
 
2.2.2. Características 
 
Así mismo Rojas (2010) asegura que las  características de un buen revestimiento deben 
ser los siguientes: 
  
• Ser impermeable  
• Resistencia a la erosión  
• De bajo costo en cuanto a construcción como a mantenimiento  
• Durable ante la acción de agente atmosféricos, plantas y animales.  
 
 
2.2.3. Tipos de Revestimientos 
 
Se han utilizado los materiales más diversos entre los cuales para casos excepcionales 
se pueden citar la madera, el acero, los plásticos, pero los materiales más comunes son 
los siguientes por lo que afirma  Rojas  (2010): 
• Mezclas con cemento y agregados  
• Mezclas asfálticas  
• Materiales térreos  
• Tratamientos químicos del terreno  
• Revestimiento de Concreto  
• Revestimiento de Mortero  
• Revestimiento de Mampostería  
• Revestimiento de Fibrocemento  
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2.3. Especificaciones en Partidas de la Construcción de Canales 
 
2.3.1. Excavación de Caja de Canal en Material Semi rocoso 
 
Según el PEJSIB  determina a esta partida como: 
 
2.3.1.1. Descripción 
 
La excavación en este material se efectuara preferentemente utilizando Compresoras 
neumáticas con martillos, barrenos y una menor cantidad de explosivos retirando los 
restos de material en forma manual hasta alcanzar los niveles especificados en los planos, 
debiendo cuidar de no ocasionar derrumbes ni desestabilizar los taludes cercanos, el 
material resultante de la excavación podrá ser utilizado para efectuar enrocados o en su 
defecto eliminados según las instrucciones de la supervisión de obra.  
 
2.3.1.2. Medición  
 
El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3), medido en su posición original.  
 
2.3.1.3. Pago  
 
El pago se efectuará al precio unitario establecido en el contrato, por metro cúbico (m3), 
en la partida. Dicho precio y pago constituirán compensación total por el equipo, mano 
de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la excavación realizada. 
 
2.3.2. Refine, Nivelación y Compactación en Terreno Semi rocoso a Pulso 
 
Según PRORRIDRE  (2015), Comprende: 
 
2.3.2.1. Descripción 
 
el suministro de la mano de obra y materiales necesarios para conformar las secciones de 
diseño de canales no revestidos y las secciones en tierra de canales revestidos y para 
colocar y distribuir el material excavado dentro de una distancia de diez (10) metros. 
  
2.3.2.2. Ejecución 
 
Se realizará los trabajos de refine de caja de canal, después de haber concluido a 
satisfacción los trabajos de excavación de plataforma, terraplén compactado y   
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excavación de caja canal, para el uso de canales en cortes y relleno de terraplén, El refine 
consiste en cortar los taludes y fondo, en forma manual hasta lograr los niveles requeridos. 
 
2.3.2.3. Medición 
 
El refine de caja canal se medirá en metros cuadrados (m2). 
 
2.3.3. Encofrado de Canal Trapezoidal 
 
Ibañez (2012) describe a esta partida como: 
2.3.3.1. Descripción  
 
Constituye el encofrado u desencofrado de la caja de canl, que deben ejecutarse según      
lo indicado en los planos y especificaciones o por la autorización del supervisor. 
 
2.3.3.2. Materiales 
 
Los encofrados de madera podrán ser de tabla cepillada, triplay o perfiles metálicos, y 
deberán tener un espesor uniforme. 
  
2.3.3.3. Equipo. 
 
Todos los equipos necesarios para garantizar la ejecución de los trabajos de acuerdo con 
las exigencias del expediente técnico. 
 
2.3.3.4. Requerimiento de Construcción 
 
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar 
y dar forma al concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas 
por el supervisor. Los encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre 
los soportes y evitar desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos 
2.4.1.5. Medición  
 
Se considera la longitud transversal de cada paño considerando la utilización de cerchas a 
cada lado de los paños de acuerdo a los planos  
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2.3.4. Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2 e=0.075m 
 
2.3.4.1. Descripción  
 
Para la ejecución de los canales trapezoidales se usará concreto de f`c=175Kg/cm2, el 
concreto, puede ser colocado, una en dos mitades, o, en primero los taludes y después el 
fondo. Así mismo el espesor y características específicas del revestimiento será el 
indicado en los planos.  
La cara superior del borde del canal se perfilara con regla dándole el ancho estipulado 
del revestimiento.  
 
2.3.4.2. Medición  
 
La medición se hará por metro cuadrado (m2)  
 
2.3.4.3. Pago  
 
El pago se efectuara de acuerdo al trabajo realmente efectuado con los precios unitarios 
del expediente técnico, dicho monto incluye conceptos de materiales, mano de obra, 
equipos, herramientas, impuestos de ley y todo costo de materiales o servicios no 
provisto de tal manera que la partida sea ejecutada a satisfacción del Contratista. 
A demás Ibañez , (2012) indica esta partida como: 
2.3.4.4. Descripción 
 
Constituye el acabado del revestimiento después de fraguado de la caja de canal 
 
2.3.4.5. Acabado y reparaciones 
 
A menos que los planos indiquen algo diferente, las superficies expuestas a la vista, 
deberán tener un acabado por frotamiento con plancha metálica, hasta obtener un 
acabado pulido, empleando un procedimiento aceptado por el supervisor. 
Cuando se utilicen encofrados metálicos, con revestimiento de madera laminada en 
buen estado, el supervisor podrá dispensar al contratista de efectuar el acabado por 
frotamiento si, a juicio de aquel, las superficies son satisfactorias. 
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Todo concreto defectuoso o deteriorado deberá ser reparado o removido y reemplazado 
para la reparación del concreto, serán suministradas a expensas del contratista. 
 
2.3.4.5. Aceptación de Trabajos 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará los siguientes controles 
principales: 
- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el contratista. 
- Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en cuanto a la 
elaboración y manejo de los agregados, así como la manufactura, transporte, 
colocación, consolidación, ejecución de juntas, acabado y curado de las mezclas 
- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad 
exigidos por la presente especificación 
- Efectuar los ensayos necesario para el control de la mezcla 
- Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezcla de concreto 
durante el periodo de la ejecución de las obras  
- Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para determinar su 
resistencia 
- Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y comprobar la 
uniformidad de la superficie 
- Medir, para efectos de pago, los volúmenes de obra satisfactoriamente ejecutados 
               
2.3.5. Junta Elastomérica 
 
Según indica se Indica en el Expediente técnico del proyecto de irrigación “Amojao” la 
partida de junta elastomérica especifica lo siguiente: 
 
2.3.5.1. Descripción  
 
Comprende la ejecución y relleno de juntas verticales y transversales con los materiales 
y especificaciones del Estudio Definitivo.  
 
2.3.5.2. Método De Ejecución  
Se deberán construir juntas de construcción, separación, contracción y dilatación, con 
las características y en los sitios indicados en los planos de la obra o donde lo indique el 
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Supervisor. El Contratista no podrá introducir juntas adicionales o modificar el diseño 
de localización de las indicadas en los planos o aprobadas por el Supervisor, sin la 
autorización de éste.  
En superficies expuestas, las juntas deberán ser horizontales o verticales, rectas y 
continuas, a menos que se indique lo contrario.  
 
2.3.5.3. Materiales 
 
Para la preparación y colocación se ha previsto una mezcla de masil negro o material 
elastomérico con un imprimante colocada en juntas de 1 pulgada de espesor.  
Las herramientas así como el equipo necesario para las labores de limpiado y secado 
deben ser aprobados por el Supervisor.  
 
2.3.5.4. Método de Medición  
 
 
El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (ml) efectuados, libres de defectos y 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
 
2.4. Rendimientos de Mano de Obra 
 
Se define el rendimiento como la cantidad de trabajo que se necesita para ejecutar una 
unidad de obra, de una tarea o actividad dada, matemáticamente, rendimiento es la relación 
entre trabajo y cantidad de obra, ARBOLEDA Y SERNA (2006)  
 
Botero  (2002)  define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna 
actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios 
de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/ 
hh (unidad de medida de la actividad por hora Hombre). 
 
Así mismo Consuegra (2006), define al rendimiento de mano de obra como el tiempo que 
emplea un obrero o una cuadrilla para ejecutar completamente una determinada cantidad 
obra. Se encuentra relacionado directamente con el avance o porcentaje de ejecución de un 
proyecto, el rendimiento se puede cuantificar por mediciones realizadas en las obras y está 
sujeto a las condiciones de cada uno de los empleados. 
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2.4.1. Factores que Afectan los Rendimientos de la Mano de Obra 
 
Cada proyecto de construcción es diferente y se realiza en diversas condiciones, 
derivándose en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los 
rendimientos y consumos de mano de obra, como se dijo anteriormente, los cuales los 
podemos agrupar bajo siete categorías, como se muestra en la tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Botero, (2002) 
 
2.4.1.1. Economía General 
 
Este factor según Botero  (2002), se refiere al estado económico de la nación o el área 
específica en donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser considerados dentro de 
esta categoría son los siguientes: 
o Tendencias y resultados de los negocios en general 
o Volumen de la construcción 
o Situación del empleo 
 
Si después de considerar los anteriores aspectos se concluye que la economía general es 
buena o excelente, la productividad tiende a rebajar, debido a que cuando los sectores 
están bien, se hace difícil encontrar mano de obra de buena calidad, supervisores 
competentes, teniendo que recurrir a personal inexperto. En el caso contrario, cuando la 
economía se encuentra en estados normales, la productividad tiende a mejorar, ya que 
bajo condiciones normales se dispone de personal calificado para realizar labores de 
supervisión y ejecución de las actividades. 
 
La economía general en la que se desarrolla el proyecto, produce una reacción en cadena 
con las otras seis categorías, por lo tanto este aspecto debe ser considerado 
cuidadosamente. 
Tabla 1 
Factores que Afectan el Rendimiento de Mano de 
Obra 
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Los factores que hacen parte de esta categoría y que deben ser tenidos en cuenta son los 
siguientes: 
 
o Disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que requieran personal 
calificado (oficiales de construcción) 
o Disponibilidad de supervisores (maestros y residentes de obra) 
o Disponibilidad de insumos 
 
2.4.1.2. Aspectos Laborales 
 
Existe una relación importante entre la productividad de la mano de obra y las 
condiciones laborales en que se realiza el proyecto así como lo indica Botero (2002). La 
disponibilidad de personal experto y capacitado en la zona donde se realizan los trabajos 
o la necesidad de desplazar personal de otros sitios con condiciones de pago algunas 
veces diferentes a las de la zona, son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Los 
aspectos a considerar bajo esta categoría son los siguientes 
 
- Tipo de contrato. El sistema de subcontratación a destajo favorece 
considerablemente el rendimiento obtenido, si se compara por un sistema de 
contratación por día laborado (personal de obra por administración). 
 
- Sindicalismo. El contar con obreros sindicalizados, influye negativamente en el 
rendimiento de la mano de obra, ya que el sindicalismo mal entendido disminuye la 
productividad. 
 
- Incentivos. La asignación de tareas o labores a destajo con recompensas por la labor 
cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad d la mano de obra. Una clara 
y sana política de incentivos aumenta el rendimiento en las cuadrillas de trabajo. 
 
- Salarios o pago por labores a destajo. La justa remuneración por la labor realizada, 
motiva al obrero a aumentar la productividad de la mano de obra. 
 
- Ambiente de trabajo. Las relaciones cordiales entre compañeros y entre personal 
obrero y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones en las que se tengan 
en cuenta el factor humano, garantizan un mayor desempeño de la mano de obra. 
 
- Seguridad social. La tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad social que 
cubra al trabajador y su familia, incentiva el rendimiento de la mano de obra. 
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- Seguridad industrial. La implementación y desarrollo de programas de seguridad 
industrial en los sitios de trabajo, disminuyen los riesgos que afectan negativamente 
la productividad de la mano de obra. 
 
2.4.1.3. Clima 
 
Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se construye el proyecto 
deben ser considerados lo señala Botero  (2002), tratando de prever las condiciones 
durante el periodo de ejecución de la obra. Los factores a considerar dentro de esta 
categoría son los siguientes: 
 
- Estado del tiempo. Condiciones favorables del estado del tiempo en el momento de 
realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención de mejores 
rendimientos. 
 
- Temperatura. El exceso de calor afecta el desempeño del obrero. 
 
- Condiciones del suelo. Las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del 
suelo donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas negativamente 
en su desempeño bajo condiciones críticas. 
 
- Cubierta. Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser mitigados si 
se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso se favorece el rendimiento de 
la mano de obra. 
 
2.4.1.4. Actividad 
 
Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras 
actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para realizarla y el 
entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar los rendimientos de la mano 
de obra. Los principales factores dentro de esta categoría según Botero (2002), son los 
siguientes: 
 
- Grado de dificultad. La productividad se ve afectada al tener actividades con un 
alto grado de dificultad. 
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- Riesgo. El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, 
disminuye su rendimiento. 
 
- Discontinuidad. Las interferencias e interrupciones en la realización de las 
actividades, disminuyen la productividad de la mano de obra. 
 
- Orden y aseo. El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos limpios y 
organizados. 
 
- Actividades predecesoras. La calidad de la superficie o sitio de trabajo sobre la 
que se realizará una actividad, afecta los rendimientos de mano de obra. 
 
- Tipicidad. Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto 
número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero desarrollar 
una curva de aprendizaje. 
 
- Tajo. Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el rendimiento del 
obrero disminuye. 
 
2.4.1.5. Equipamiento 
 
Según Botero  (2002), El disponer del equipo apropiado para la realización de las 
diferentes actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, 
afectan el rendimiento de la mano de obra. Los principales factores dentro de esta 
categoría son los siguientes: 
 
- Herramienta. La calidad, estado y adecuación a la operación realizada, afecta el 
rendimiento. 
 
- Equipo. El estado y la disponibilidad del mismo facilita la ejecución de las 
diferentes actividades. 
 
- Mantenimiento. La oportunidad en el mantenimiento de equipos y herramientas 
afectan la productividad. 
 
- Suministro. Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada favorecen 
un alto desempeño del operario. 
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- Elementos de protección. Debe considerarse como parte del equipamiento, todos 
aquellos elementos de protección personal tendientes a garantizar la seguridad 
industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la realización de actividades. 
 
2.4.1.6. Supervisión 
 
Como lo señala Botero  (2002), La calidad y experiencia del personal utilizado en la 
supervisión de las operaciones en la obra, influye considerablemente en la productividad 
esperada. Los factores que deben tenerse en cuenta en esta categoría son los siguientes: 
 
- Criterios de aceptación. El contar con criterios definidos de aceptación o rechazo 
de las diferentes actividades, facilita la labor de supervisión e influye positivamente 
en el rendimiento de la mano de obra. 
 
- Instrucción. Al personal capacitado y con instrucciones claras, se le facilita la 
realización de las actividades.  
 
- Seguimiento. El grado de supervisión en las diferentes etapas del proceso, facilita 
una mejor productividad. 
 
- Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con los 
obreros que supervisa, son factores que favorecen el desempeño del operario. 
 
- Gestión de calidad. El desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad 
en las empresas y su aplicación en los proyectos, crean el ambiente propicio para un 
aumento en la productividad. 
 
2.4.1.7. Trabajador 
 
Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su desempeño. 
Botero (2002) menciona Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 
 
- Situación personal. La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, generan 
un clima propicio para la realización de las actividades. Definir políticas de recursos 
humanos y apoyo al trabajador, traerá como consecuencia efectos positivos sobre el 
rendimiento de la mano de obra. 
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- Ritmo de trabajo. El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los seres 
humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que garanticen un normal 
rendimiento del trabajador en sus actividades. 
 
- Habilidad. Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades independientemente 
del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo la ejecución de las actividades y 
consecuentemente aumentando su productividad. 
 
- Conocimientos. El nivel de capacitación alcanzado, así como su posibilidad de 
mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su labor. 
 
- Desempeño. Algunas personas no ponen todo de sí en el desempeño de sus 
actividades. Esta situación debe ser controlable con un adecuado proceso de 
selección. 
 
- Actitud hacia el trabajo. Se debe contar con trabajadores con actitudes positivas 
hacia la labor a realizar, para que dicha situación se refleje en un adecuado 
desempeño. Esta situación se logra con un buen sistema de selección de personal y 
con la existencia de buenas relaciones laborales. 
 
2.4.2. Categorías Obreras 
 
Según D.S. del 02.03.45, considera trabajador del régimen de construcción civil a toda 
persona natural que realiza una labor de construcción para otra persona natural o jurídica 
dedicada a la actividad de la construcción, con relación de dependencia y a cambio de una 
remuneración. 
Dentro de su contenido reconoce a los trabajadores de construcción civil en 3 categorías 
que se describen: 
 
2.4.2.1. Operarios.  
 
Así se le denomina a los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, 
gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos y demás trabajadores 
calificados en una especialidad en el ramo. Son considerados también operarios, los 
maquinistas que desempeñan las funciones de operarios, mezcladores, concreteros, 
wincheros y obreros dedicados a la instalación de redes sanitarias, de aire acondicionado 
y ascensores. 
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2.4.2.2. Oficiales.  
 
Son los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones pero que laboran como 
auxiliares del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no 
hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad. También se consideran como 
oficiales a los guardianes, tanto si prestan sus servicios a propietarios, como a 
contratistas o sub-contratistas de construcción civil. 
 
2.4.2.3. Peones.  
 
Son los trabajadores no calificados que son ocupados, indistintamente, en diversas tareas 
de la industria.  
 
2.5. Estadística Descriptiva 
 
2.5.1. Definición 
 
Según Córdova (2003) es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos, 
técnicas o procedimientos para: recopilar, organizar (clasificar, agrupar), presentar y 
analizar datos con el fin de describirlos o de realizar generalizaciones válidas.  
Se denomina estadística descriptiva, al conjunto de métodos estadísticos que se 
relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficas, y el análisis 
mediante algunos cálculos. 
Así mismo Montgomery & Hines (2010)  señalan que la estadística trata de la selección, 
análisis y uso de datos con el fin de resolver problemas  
 
2.5.2. Distribución Normal 
 
Según Canavos (1998) la distribucion normal tambien es conocidad como Distribución 
Gausiana ademas afirma que es la mas importantes y de mayor uso de entre todos los 
tipos de distribuciones, se emplearon en fenómenos aleatorios en disciplinas como la 
ingeniería y las ciencias aplicadas desde tiempos pasados. 
La aparaciencia grafica de la distribuacion normal es una curva simétrica con forma de 
campana, que se extiende sin límite tanto  en la direccion pistiva como  en la negativa, 
un gran numero de estudios indica que la distribución normal proporcionada una 
adecuada represetacion, por lo menos una primera aproximación de las distribuciones 
de una gran cantidad de variales fisicas.  
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Murray & Larry  (2009) señalan que una variable Aleatoria X se encuentra normalmente 
distribuida si su función de densidad de probabilidad está dada por: 
 
 
 
 
Donde:  
μ = media  σ = desviación estándar 
π = 3.14159   e = 2.71828  
 
El total del área, que está limitada por la curva de la función “Y”  y por el eje X es 1; por 
lo tanto, el área bajo la curva comprendida entre X = a y X = b, donde a < b representa la 
probabilidad de que X se encuentre entre a y b. Esta probabilidad se denota por Pr {a < X 
<b}. Si la variable X se expresa en términos de unidades estándar [z= (X−μ)/σ], en lugar 
de la ecuación “Y” se tiene la llamada forma estándar: 
 
En estos casos se dice que z está distribuida normalmente y que tiene media 0 y varianza 
1. En la figura 7-1 se presenta la gráfica de esta curva normal estándar; también se muestra 
que las áreas comprendidas entre z = −1 y z = +1, z = −2 y z = +2, y z = −3 y z = +3 son 
iguales, respectivamente, a 68.27%, 95.45% y 99.73% del área total, que es 1. En la tabla 
que se presenta en el apéndice II se dan las áreas bajo esta curva entre z = 0 y cualquier  
valor positivo de z. Con ayuda de esta tabla se encuentra el área entre dos valores de z 
cualesquiera, empleando la simetría de la curva respecto a z = 0. 
Figura 9. Distribución Normal. (Fuente: Canavos, (1998)). 
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En la tabla 2 se enumeran algunas propiedades de la distribución normal dada por la 
ecuación “Y” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Murray, (2009) 
 
 
Montgomery & Runger (2003)  señala que una variable aleatoria “Z” se determina si 
está dentro del intervalo de confianza y se le llama variable aleatoria estandarizada. La 
variable “Z” representa la distancia de X de su media en términos de desviación estándar. 
De esta manera se calcula una probabilidad con una variable aleatoria normal arbitraria. 
 
 
 
 
Donde: 
Figura 10. Curva Normal Estandar: 68.27% del area entre z=-1 y z=1, 95.45% entre z=-2 y z=2 y 
99.73% entre z=-3 y z=3. (Fuente: Murray, (2009)). 
 
Tabla 2 
Datos de Distribución Normal 
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- z = distribución normal estándar o tipificada. 
- Xi = Rendimiento en um/hora 
- Xprom = Rendimiento promedio 
- s = desviación estándar muestral 
 
A fin de obtener el 95% de confianza del tamaño de la muestra, se fijará un error “E” 
menor al 10%, esto asegurará que la muestra tenga valores con alto grado de 
confiabilidad de la investigación que se viene desarrollando, el tamaño de muestra “n” 
se obtendrá de modo que: 
 
 
 
 
Donde: 
n = tamaño de la muestra. 
s = desviación estándar muestral 
E = 0.1 (Error establecido) 
𝑍𝛼
2⁄
= nivel de confianza 95% 
 
2.5.3. Media Aritmética o Promedio 
 
Córdova (2003)  señala que la media aritmética, denominada simplemente media, es la 
suma de los valores observados de la variable, dividido por el número de observaciones. 
Para valores de una variable X observados en una muestra, la media aritmética se denota 
por X̅ 
 
Así mismo Murray & Larry  (2009) define que La media aritmética, o brevemente la 
media, de un conjunto de “n” números: X1, X2, X3,…, Xn se denota así: ?̅? (que se lee 
“x barra”) y está definida como 
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Donde: 
   ?̅?: Rendimiento promedio 
   𝑋𝑖: Valor del rendimiento de cada evento 
   N: Número total de datos 
 
2.5.4. Varianza 
 
La varianza la define Córdova (2003)  como la medida que cuantifica el grado de 
dispersión o de variación de los valores de una variable cuantitativa con respecto a su 
media aritmética. Si los valores tienden a concentrarse alrededor de su media, la varianza 
será pequeña. Si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza será 
grande. 
 
La varianza calculada a partir de una muestra será denotada por 𝑠2 y referida a una 
población se denotará por 𝜎2 
 
La varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de 
los datos con respecto a su media aritmética. 
 
 
 
 
Donde: 
   𝑠2: Varianza 
   𝑋𝑖: Valor del rendimiento de cada evento 
𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚: Media aritmética de los rendimientos 
   N: número total de datos 
 
2.5.5. Desviación Estándar 
 
La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza según Córdova (2003), 
La desviación estándar calculada a partir de una muestra se denotará s y 𝜎 cuando se 
refiere a la población por es. Esto es,  𝑠 = √𝑠2 ,  𝜎 = √𝜎2 , 
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Donde: 
 
   s : Desviación Estándar 
   𝑋𝑖: Valor del rendimiento de cada evento 
𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚: Media aritmética de los rendimientos 
   n: número total de datos 
 
 
2.5.6. Coeficiente de Variación 
 
Como lo señala Córdova (2003), El coeficiente de variación, C. V. es una medida de 
dispersión relativa (libre de unidades de medidas), que se define como la desviación 
estándar dividido por la media aritmética. Esto es, 
 
 
 
 
Donde: 
   V: coeficiente de variación 
   s : Desviación Estándar 
   𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚: Media aritmética de los rendimientos 
 
El coeficiente de variación se utiliza para comparar la variabilidad de dos o más series 
de datos que tengan medias iguales o diferentes o que tengan unidades de medidas 
iguales o diferentes (por decir, una serie en kilogramos y otra serie en metros). 
 
Según Murray (1976), Es importante hacer uso del coeficiente de variación porque nos 
permite determinar el grado de precisión de los resultados obtenidos. Se presenta una 
clasificación según los resultados del C.V. 
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Si C.V. < 10%, Entonces la media aritmética es altamente precisa 
Si 10% ≤ C.V. < 15%, Entonces la media aritmética es medianamente precisa 
Si 15% ≤ C.V. < 30%, Entonces la media aritmética tiene bajo grado de precisión 
Si C.V. ≥ 30%, Entonces la media aritmética es referencial 
 
2.5.7. Error Estándar. 
 
Montgomery & Runger (2003) en su libro señala que para dar una cierta idea de la 
precisión de una determinada investigación estadística, es necesario emplear la fórmula 
para encontrar el error estándar. 
 
 
 
Donde: 
𝜎?̅?̅̅ ̅: Error Estándar 
   s : Desviación Estándar 
   𝑛 : Número de datos totales 
 
2.5.8. Intervalos de Confianza 
 
Montgomery & Runger (2003), afima que en la mayoria de los casos las estimaciones 
puntuales no porporcionan información suficiente acerca de los parámetros, para ello se 
tendrá que tomar un intervalo de confianza a modo de encontrar una muestra 
representativa, se como punto de partida un límite inferior (li) y otro superior (ls), y es 
entre estos dos puntos que nos brindará la confianza necesaria, éstos límites vienes estar 
determinado del siguiente modo:  
 
 
 
 
 
 
Donde: 
𝑙𝑖: Límite inferior  
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𝑙𝑠: Límite superior 
s : Desviación Estándar 
   𝑛 : Número de datos totales 
𝑍𝛼
2⁄
: Coeficiente de confiabilidad correspondiente al 95% tomada 
de la tabla distribución normal estándar acumulada  
 
2.5.8.1. Análisis de Varianza 
 
El análisis de varianza (ANOVA) de un factor nos sirve para comparar varios grupos 
de una variable cuantitativa. Esta prueba es una generalización del contraste de 
igualdad de medias para dos muestras independientes. Se aplica para contrastar la 
igualdad de medias de tres o más poblaciones independientes y con distribución 
normal, cuyo modelo aditivo lineal es: 
 
У =  𝜇 + Ƭ𝑖𝑗 + Ԑ𝑖𝑗 
 
Donde: 
У = Rendimiento um/hora 
μ = Media de la observación 
Ƭij = Muestra 
   Ԑij = Variable aleatoria 
 
2.6. Construcción de Canal Trapezoidal. 
 
2.6.1. Descripción. 
 
El canal de Conducción de Tipo Trapezoidal, como su mismo nombre lo dice sirve para 
conducir las aguas captadas por una obra de arte llamada bocatoma para este proyecto, 
Inician a la salida del desarenado, posee un caudal de diseño que varían  de acuerdo al 
caudal en todo el largo de su recorrido, posee taludes 1:1 para tener estabilidad en el 
terreno luego de su excavación, de esta manera se evita derrumbes inesperados. La 
velocidad máxima adoptada es 1.50 m/s para evitar problemas de cavitación y erosión 
de la superficie por donde el caudal fluye, diseñada para una velocidad mínima no menor 
de 1.0 m/s, con eso se asegura que las partículas se sedimenten en el fondo y evitan 
perder sección de diseño inicial, de esta manera se evita mantenimientos continuos de 
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limpieza. El revestimiento es de concreto simple f’c = 175 kg/cm 2 y espesor e = 0.075 
m. La plataforma contempla una berma interior varible desde 0.70 m a 1.20m de ancho, 
depende del talud de corte de la plataforma, posee un camino de mantenimiento de 4.00 
m ancho. 
Tabla 3 
Resumen Canal Trapezoidal en el Proyecto 
TRAMO  LONGITUD 
(m)  
I 1306.15 
II - 
III 10409.51 
IV 10920.42 
TOTAL 22636.08 
Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao 
 
Tabla 4 
Canales Trapezoidales Tramo I 
Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao 
 
 
  
CODIGO  TIPO DE 
SECCION  
TRAMO LONG.  B Z H B1 
INICIO FIN m  (m) (m) (m) 
CTA-1 Trapezoidal 0+040.00 1+058.50 1018.50  0.90 1 1.15 3.20 
CTA-1 Trapezoidal 3+740.00 4+027.65 287.65  0.90 1 1.15 3.20 
  
LONG. TOTAL = 1,306.15  
    
Figura 11. Sección Típica  CTA-01 - tramo I. (Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao). 
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Tabla 5 
Resumen Canal Trapezoidal - Tramo III 
Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODIGO  TIPO DE 
SECCION  
TRAMO LONG. B Z H B1 
INICIO FIN m (m) (m) (m) 
CTA-1 Trapezoidal 00+652.50 00+994.76 342.26 1.4 1 1.3 4 
CTA-1 Trapezoidal 01+089.20 02+749.35 1,660.15 1.4 1 1.3 4 
CTA-1 Trapezoidal 02+841.85 03+239.15 397.30 1.4 1 1.3 4 
CTA-1 Trapezoidal 03+388.65 03+645.15 256.50 1.4 1 1.3 4 
CTA-1 Trapezoidal 03+749.15 03+941.69 192.54 1.4 1 1.3 4 
CTA-2 Trapezoidal 03+944.69 04+007.24 62.55 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 04+057.14 04+828.84 771.70 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 04+876.74 04+937.95 61.21 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 04+986.45 05+155.75 169.3 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 05+204.00 05+411.05 207.05 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 05+442.55 05+946.05 503.5 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 05+999.55 06+129.40 129.85 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 06+861.30 07+094.00 232.7 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 07+239.50 07+587.75 348.25 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 07+691.25 08+939.39 1248.14 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 08+972.99 09+223.95 250.96 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 09+256.50 10+772.00 1515.5 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-2 Trapezoidal 10+804.80 12+728.29 1923.49 1.2 1 1.25 3.7 
CTA-3 Trapezoidal 12+731.29 12+771.76 40.47 1.2 1 1.2 3.6 
CTA-3 Trapezoidal 12+800.19 12+896.28 96.09 1.2 1 1.2 3.6 
  
LONG. TOTAL = 10409.51 
    
Figura 12. Sección típica CTA-01 - Tramo III. (Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao). 
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Tabla 6 
Resumen Canal Trapezoidal - Tramo IV  
CODIGO  TIPO DE SECCION  TRAMO LONG. B Z H B1 
INICIO FIN m (m) (m) (m) 
CTA-1 Trapezoidal 00+000.00 00+090.00 90.00 1.2 1 1.2 3.6 
CTA-1 Trapezoidal 00+112.50 01+520.00 1,407.50 1.2 1 1.2 3.6 
CTA-1 Trapezoidal 01+652.50 02+250.00 597.50 1.2 1 1.2 3.6 
CTA-1 Trapezoidal 02+272.50 02+500.00 227.50 1.2 1 1.2 3.6 
CTA-2 Trapezoidal 02+612.01 05+207.83 2,595.82 1 1 1.15 3.3 
CTA-3 Trapezoidal 05+245.40 07+730.00 2,484.60 1 1 1.1 3.2 
CTA-3 Trapezoidal 07+802.50 07+880.00 77.50 1 1 1.1 3.2 
CTA-3 Trapezoidal 08+052.50 08+220.00 167.50 1 1 1.1 3.2 
CTA-3 Trapezoidal 08+322.50 08+550.00 227.50 1 1 1.1 3.2 
CTA-3 Trapezoidal 08+592.50 09+220.00 627.50 1 1 1.1 3.2 
CTA-3 Trapezoidal 09+242.50 09+680.00 437.50 1 1 1.1 3.2 
CTA-3 Trapezoidal 09+782.50 09+820.00 37.50 1 1 1.1 3.2 
CTA-3 Trapezoidal 09+952.50 10+410.00 457.50 1 1 1.1 3.2 
CTA-3 Trapezoidal 10+452.50 11+140.00 687.50 1 1 1.1 3.2 
CTA-3 Trapezoidal 11+242.50 12+040.00 797.50 1 1 1.1 3.2 
  
LONG. TOTAL = 10,920.42 
    
Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao 
Figura 13. Sección típica CTA-02 - Tramo III. (Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao). 
 
Figura 14. Sección típica CTA-03 - Tramo III. (Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao) 
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2.6.2. Proceso Constructivo 
 
2.6.2.1. Limpieza y acondicionamiento de terreno. 
 
Se hace limpieza y desbroce de la franja marcada por el equipo topográfico, del área de 
influencia donde se harán los cortes con maquinaria, todo de acuerdo a los planos de 
planta y perfil de la rasante del canal, con esto se obtiene la rasante de la plataforma. 
Figura 15. Sección típica CTA-01 - Tramo IV. (Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao) 
 
Figura 16. Sección típica CTA-02 - Tramo IV. (Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao) 
 
Figura 17. Sección típica CTA-03 - Tramo IV. (Fuente: Expediente Técnico Proyecto Amojao) 
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2.6.2.2. Movimiento de Tierras 
 
Usando las maquinarias disponibles como excavadora de orugas, tractor de orugas, 
volquetes se comienza con el corte del terreno a fin de obtener la plataforma del canal y 
camino de servicio, esto contempla trabajos de corte y relleno. 
 
2.6.2.3. Excavación de Caja de Canal. 
 
Una vez que se ha terminado la plataforma de comienza con la excavación de la caja de 
canal, con ayuda del equipo topográfico se determinan el alineamiento del canal, tramos 
en tangente y curva,  se trazan los elementos del alineamiento con yeso, con la finalidad 
que el operador de la excavadora tenga mejor visibilidad y realice cortes más precisos, 
de esta manera no se generan sobre excavaciones o tramos con falta de corte, para 
controlar la sección de corte se fabricó una cercha de madera con la sección del canal, 
operario con sus 2 ayudantes controlan en todo momento el corte de la caja de canal. 
Están disponibles 2 volquetes para la eliminación del material de excavación al botadero 
más cercano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2.4. Encofrado de Caja de Canal 
 
Es necesario encofrar los paños del canal a cada 3.00 m en tramos en tangente y en 
dimensiones de 1.20m a 2.00m en tramos de curva, esto para segmentar la longitud de 
curva en tramos rectos más pequeño, esto hará que la curva en campo se dibuje de 
manera adecuada. En encofrado se hará para determinar las juntas de dilatación de 1” 
Figura 18. Excavación de caja de Canal Trapezoidal. (Fuente: Propia) 
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como especifica el expediente técnico. Se fabrican cerchas metálicas de perfiles 
rectangulares de tipo tubular, de esta manera se garantiza la exactitud de las medidas al 
ser metal no absorbe la humedad como la madera y es más resistente. Operarios 
carpinteros con ayuda del equipo topográfico fijan las cerchas en el fondo del canal y 
los alinean de acuerdo al diseño geométrico del canal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2.5. Refine, Nivelación y Compactación,  
 
Debido a que el corte de la excavadora no están precisa, es necesario refinar la superficie 
de corte a mano con el personal obrero, de esta manera se garantiza el espesor del 
revestimiento que se colocará, de este modo la mezcla usada será la adecuada 
disminuyendo desperdicios, se nivela toda la superficie luego que la excavadora haya 
corta la sección, luego se compacta con pisón manual la base y los taludes para dar más 
resistencia al terreno natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Encofrado de Caja de Canal Trapezoidal. (Fuente: Propia) 
 
Figura 20. Refine Nivelación y Compactación en Caja de Canal Trapezoidal 
(Fuente: Propia) 
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Figura 21. Revestimiento de Concret en  Caja de Canal Trapezoidal. 
(Fuente: Propia) 
 
2.6.2.6. Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2 
 
Consiste en colocar una capa de concreto de resistencia f’c=175 kg/cm2 con un espesor 
de 7.5cm para proteger la sección del canal contra la erosión y evitar pérdidas del caudal 
de por infiltración, el suministro del concreto se hace con camiones de transporte de 
concreto (mixer) que es preparado en una planta de concreto artesanal. Antes de la 
colocación el personal operario humedece el terreno natural para evitar perdida de agua 
de amasado de la mezcla, la mezcla se deposita en cada paño y los operarios con sus 
respectivos ayudantes dispersan la mezcla en toda la superficie, con ayuda de una regla 
de aluminio nivelan la mezcla y con planchas alisan la superficie hasta dejarla 
completamente lisa, con la rugosidad requerida y estipulada en las especificaciones. 
Inmediatamente luego de acabar con el alisado de la superficie del canal se procede al 
curado mediante químico, con una mochila aspersora se rocía en una fina capa, con ello 
se logra crear una película protectora que evitará que el agua de amasado del diseño de 
mezcla se pierda rápidamente. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Materiales 
 
3.1.1. Recursos Humanos 
• 01 Investigador 
• 01 Asesor de la F.I.C.A 
 
3.1.2. Recursos Materiales 
▪ Wincha de Mano de 8m 
▪ Wincha de 20m 
▪ Software’s (Microsoft Office, Excel, AutoCAD) 
▪ Formatos de Recolección Procesamiento de Datos 
▪ Formatos de Presentación de Resultados 
▪ Textos de la especialidad 
 
3.1.3. Recursos de Equipos 
▪ Laptop 
▪ Impresora 
 
3.1.4. Otros Recurso 
▪ Ploteo de Planos 
▪ Fotocopias 
 
3.2. Metodología 
 
3.2.1. Metodología  
 
El trabajo se planteara a partir de unas fases en las que se adjuntaran las diferentes 
actividades a desarrollar para cumplir con los objetivos planteados en este informe. Se 
proponen las siguientes fases: 
- Identificación del Universo y Muestra 
- Determinación de la Metodología  
- Recolección de Datos de Campo 
- Procesamiento de Datos en Gabinete 
- Presentación de Resultados y Discusiones 
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- Conclusiones 
 
3.2.1.1. Identificación del Universo y Muestra 
 
Se Identificaron el universo para los rendimientos de las partidas, de acuerdo a ello se 
fijaron el tipo y tamaño de la muestra, que sirvieron para obtener los datos en la etapa 
de recolección, luego de ello fueron procesados según la metodología del presente 
informe. 
 
3.2.1.2. Recolección de Datos de Campo  
 
Durante dos meses se realizaron múltiples observaciones y se tomaron datos de las 
partidas involucradas en la construcción de Canales Revestidos de Concreto suficientes 
para ser analizados estadísticamente, en formatos diseñados para tal fin. 
 
Los datos serán recolectados en campo gracias a la ayuda de una wincha de mano, debido 
a que la obra es de tipo lineal, se tomaran los datos de progresivas que están en las estacas 
cada 20m  y las dimensiones menores con ayuda de una wincha de mano, los datos 
recolectados se anotaran en cuadros que poseerán toda la información necesaria para 
poder llegar al objetivo de la presente investigación, se tomará nota de la producción 
diaria en unidades de longitud para todas las partidas excepto la colocación de cerchas 
que serán en unidades de cercha, esto se hará  para las partida involucrada en esta 
investigación, también se tomara nota de las horas de trabajo, a continuación de muestra 
cada uno de los cuadros a emplearse. 
 
 Tabla 7 
Formato de Recolección de Datos 
Fuente: propia 
 
PARTIDA:………………………………………………………. 
IT
E
M
 FECHA HORAS DE 
TRABAJO 
TRAMO  TIPO DE 
SECCIÓN 
PROGRESIVA PRODUCCION RENDIMIENTO 
INICIO FIN LONG. CANT. und/h und/dia 
1                     
2                     
.                     
n                     
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3.2.1.3. Procesamiento de Datos de Gabinete  
 
Una vez obtenido los rendimientos de todas las partidas se muestran los resultados en el 
cuadro de Resumen que se muestras a continuación. 
 
Tabla 8 
Formato de  Presentación de Datos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
Una vez hayamos obtenido los rendimientos de cada una de las partidas se procedió 
con el análisis estadístico, cuyo objetivo principal fue el obtener rendimientos 
estándar en las partidas involucradas deconstrucción de Canales Revestidos de 
Concreto. 
 
Se hará una verificación de la cantidad de datos necesarios a fin de asegurar el 95% 
de confianza del tamaño de la muestra se procederá a aplicar la ecuación de la 
distribución normal. 
 
 
 
 
 
Donde: 
n = tamaño de la muestra. 
s = desviación estándar muestral 
E = 0.1 (Error establecido) 
𝑍𝛼
2⁄
= nivel de confianza 95% 
PARTIDA: 
…………………………………………………. 
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Para encontrar la variable 𝑍𝛼
2⁄
 para un nivel de confianza del 95% se sigue el 
siguiente procedimiento: 
 
o Ubicamos la tabla de  distribución normal estándar Acumulada (ver 
Anexos). 
o Dentro de toda la tabla se ubica el dato (1+95%)/2 =0.9750 
o Una vez ubicado este valor identificamos a que fila y columna 
pertenece, cada fila y columna tiene un determinado valor, estos dos 
valores los sumamos, obteniendo de esta manera así 𝑍𝛼
2⁄
= 1.96 
 
Una vez obtenido e identificado las variables que se emplearan en la formula descrita 
líneas arriba, se procede a calcular el número de datos necesarios a fin de asegurar el 
95% de confianza. Si el valor de “n” es menor a la cantidad de datos recolectados 
será necesario recolectar una cantidad adicional, de caso contrario la verificación 
queda terminada. 
Luego de haber obtenido el tamaño muestral necesario y verificado para una 
distribución estándar y garantizar que los valores obtenidos aseguren el 95% de 
confianza, se procede a calcular la variable aleatoria normal “Z” para estandarizar los 
datos recolectados mediante la fórmula presentada anteriormente  
 
Luego de remplazar cada evento en la formula y de sacar el valor absoluto se tendrán 
dos tipos de resultado: 
 
Si el valor absoluto de 𝒁 ≤ 𝟐, significa que el valor analizado se encuentra dentro del 
intervalo de confianza  (-2,2) de un 95%. 
Si el valor absoluto de 𝒁 > 𝟐, significa que el valor analizado se encuentra fuera del 
intervalo de confianza (-2,2) de un 95%, por lo tanto estos valores serán eliminados. 
 
Cuando ya se hayan obtenido todo los eventos que están dentro del intervalo de 
confianza se procede a cálculos estadísticos respectivos para obtener la información 
necesaria de los rendimientos por partidas involucradas en la construcción de canales 
revestidos de concreto, que es el fin último de este informe. 
 
A continuación se  presentan los pasos a seguir para la obtención del rendimiento  
para la partida excavación de caja canal a mano.  
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Se calcula con la siguiente formula el  rendimiento definitivo en und/día para cada 
partida estudiada. 
 
 
Donde: 
R = Rendimiento (und/dia). 
8h= jornal de trabajo diario 
Rp = Rendimiento Ponderado (und/dia) 
 
 
 
 
Donde: 
Rp = Rendimiento Ponderado (und/dia) 
li = límite Inferior (und/dia). 
ls= límite superior (und/dia). 
 
Los cálculos estadísticos serán analizados en el software MINITAB que es 
un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y 
avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft Excel con la capacidad de 
ejecución de análisis estadísticos. 
 
 
3.2.1.4. Presentación de Resultados y Discusiones  
 
Se presentas los Resultados de manera ordenada y no repetitiva por cada partida a un 
inicio y al final un cuadro de resumen general, con el fin de hacerlo entendible y que 
éstos sirvan como valores numéricos para ser tomados en cuenta en el desarrollo de 
nuevos proyectos de irrigación específicamente en la construcción de canales revestidos 
de concreto. 
 
En el siguiente cuadro se presentan las partidas involucradas en la construcción de 
canales revestidos de concreto, donde se muestra el dato más relevante y motivo de esta 
investigación, nos referimos a los rendimientos, seguido de la cuadrilla respectiva, y a 
modo de información adicional los parámetros estadísticos que dieron como resultado 
el rendimiento encontrado en las diferentes partidas.  
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Tabla 9 
Formato de Presentación de Resultados 
 
 
Fuente: Propia. 
 
3.2.1.5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Se Presentan las Conclusiones del informe, de manera clara y precisa, teniendo en cuenta 
los objetivos planteados, a partir de ello se plantean recomendaciones y consideraciones 
que ayuden en el planteamiento de nuevas y futuras investigaciones relacionadas en 
torno a la temática tratada. 
   
De Igual Manera se Presenta el Cuadro resumen donde se aprecian los rendimientos 
obtenidos por la presente investigación 
 
Tabla 10 
Formato Resumen de Presentación de Resultados 
IT
E
M
 
PARTIDA 
R
E
N
D
IM
IE
N
T
O
 CUADRILLA 
OP. OF. PE. 
1 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN 
MATERIAL SEMIROCOSO 
        
2 ENCOFRADO DE CAJA DE CANAL         
3 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN 
TERRENO SEMI ROCOSO A PULSO  
        
4 REVESTIMIENTO DE CONCRETO F´C=175 
KG/CM2 E=0.075 M 
        
5 JUNTA ELASTOMÉRICA         
Fuente: Propia. 
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V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Son muchos los factores que afectan el rendimiento de las partidas contempladas en la 
construcción de canales revestidos, dicho rendimiento de suma importancia y  necesario 
para la programación de obras., que es el trabajo diario de los ingenieros, siendo necesario 
ser contrastadas con los resultados reales obtenidos en campo, al tomar muestras del tiempo 
que se toman el personal y/o maquinaria en hacer una determinada cantidad de trabajo, 
hicieron posible que se pueda obtener resultados cercanas a la realidad que contribuyan en 
el diseño de proyectos futuro del país. Con el fin de mostrar los resultados según los 
objetivos trazados, a continuación se detallan los resultados de cada una de las partidas 
involucradas en la construcción de canales revestidos de concreto. 
 
4.1. Excavación de caja de canal en material semirocoso 
Se agrupan los rendimientos en m3/h para tener una mayor exactitud al momento de 
obtener el resultado final, para ello se colocan en un cuadro resumen, donde nos 
permitió calcular el tamaño de la muestra a fin de asegurar el 95% de confianza. 
Fuente: 
 
 
La fórmula establece que 49 es la cantidad de eventos mínimos que se deben analizar, 
como la cantidad tomada en campo es de 65, significa que cumple con el intervalo de 
confianza del 95% debido a que se ha obtenido más eventos de los exigidos por “n”, 
por lo que la recolección de datos de esta partida se dio por finalizada. 
Luego se procedió al análisis de datos con los rendimientos diarios promedios, esto con 
ayuda del Sotware MInitab 18 
Tabla 11 
Datos de la Partida Excavación de Caja de Canal en Material Semirocoso (m3/h) 
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Se ha efectuado en análisis de varianza para la partida Excavación de Caja de Canal en 
Material Semirocoso, lo cual se observa que no existe diferencia estadística para la  
probabilidad de P=0.05, es decir que para este análisis se acepta la hipótesis  nula y se 
rechaza la hipótesis alterna, esto indica que no existe diferencias entre  las medias de 
los rendimientos para la partidas de los eventos tomados los tres meses consecutivos de 
4 semanas cada uno. 
 
Tabla 12 
Análisis de Varianza de la Partida Excavación de Caja de Canal en Material Semirocoso 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Semana 3 0.4342 0.1447 1.05 0.376 
Error 61 8.3831 0.1374 
  
Total 64 8.8173 
   
Fuente: Minitab 18 
 
Tabla 13 
Resumen del Modelo Estadístico de la Partida Excavación de Caja de Canal en Material 
Semirocoso  
S R-cuad. R-cuad. 
(ajustado) 
R-cuad. 
(pred) 
0.370712 4.92% 0.25% 0.00% 
Fuente: Minitab 18 
 
Tabla 14 
Estadística Descriptivo de la Partida Excavación de Caja de Canal en Material 
Semirocoso 
Semana N Media Desv.Est. IC de 95% 
1 15 37.9240 0.2943 (37.7326; 38.1154) 
2 15 38.000 0.413 (37.809; 38.191) 
3 18 38.0950 0.4031 (37.9203; 38.2697) 
4 17 37.8882 0.3558 (37.7084; 38.0680) 
Desv.Est. agrupada = 0.370712 
     Fuente: Minitab 18 
En la tabla 12 de análisis de variancia se obtuvo una probabilidad de P=0.376 que  con 
respecto a las probabilidades P=0.05 y P= 0.01 es bastante superior; por lo  que ratifica 
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que no existe diferencia estadística; además en la tabla 13, el coeficiente de 
determinación es r2= 4.92% la cual es muy baja la cual indica que el grado de asociación 
de los  datos obtenidos es muy baja y además en la tabla 14 se muestra que la desviación 
estándar es 0.37 m3/h 
 
En la tabla 14, resultados de estadística descriptivo para rendimientos de Excavación 
de Caja de Canal en Material Semirocoso, los resultados de medias son bastante 
homogéneos, así  como también las desviaciones estándar y los límites de confianza al 
95% tienen  valores bastante semejantes, por lo cual no requieren ningún ajuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 23 Grafica de residuales de la partida Excavación de Caja de Canal en 
Material Semirocoso, se observa que los valores de los residuales se ajustan a la 
distribución normal por  lo que los valores de las observaciones son similares y no existe 
diferencia  significativa estadística entre los promedios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Gráfica de Probabilidad Normal del Rendimiento de la Partida Excavación 
de Caja de Canal en Material Semirocoso. (Fuente: Minitab 18). 
 
Figura 23. Grafica de intervalos de confianza de tukey de la Partida Excavación de 
Caja de Canal en Material Semirocoso. (Fuente: Minitab 18) 
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En la figura 24 la prueba de rango múltiple de Tukey P=0.05, en las agrupaciones,  de los 
seis factores no son significativamente distintos unos de otros, por lo tanto,  todas las medias 
de rendimientos no son significativamente distintos.   
 
Tabla 15 
Estandarización de Rendimientos de la Partida Excavación de Caja de Canal en Material 
Semirocoso 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Minitab 18 
 
En la tabla 15 se puede apreciar que ciertos datos no cumplen con lo requerido,  por lo tanto 
se descartan, definiéndose así los datos definitivos con los que se  calcularan los 
rendimientos y sus respectivos parámetros estadísticos.  
 
Análisis con base a parámetros estadísticos. 
 
Media Aritmética 
 
37.977 
 
Coeficiente de Variación 
 
 
 
1.00  
 
 
Error Estandar 
PARTIDA: EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SEMIROCOSO  
-0.97 0.57 -0.97 0.57 -0.97 -0.97 0.57 0.57 -0.97 2.10 -0.97 
0.57 -0.97 -0.97 -0.97 0.57 -0.97 -0.97 0.57 2.10 -0.97 0.57 
0.57 0.57 0.57 0.57 -0.97 0.57 -2.50 -0.97 0.57 0.57 -0.97 
-0.97 -0.97 0.57 0.57 0.57 2.10 0.57 0.57 -2.50 0.57 0.57 
0.57 0.57 2.10 -0.97 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 -0.97 -0.97 
-0.97 0.57 0.57 -0.97 0.57 -0.97 -0.97 0.57 0.57 0.57   
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0.0495 
 
Intervalos de Confianza 
 
37.88     
  
38.07 
 
Determinación del Rendimiento de Mano de Obra: 
 
 
= 37.98 m3/h             = 303.84 m3/dia 
  
 
4.2. Encofrado de caja de canal 
 
Se agrupan los rendimientos en ml/h para tener una mayor exactitud al momento de 
obtener el resultado final, para ello se colocan en un cuadro resumen, donde nos 
permitió calcular el tamaño de la muestra a fin de asegurar el 95% de confianza. 
 
Tabla 16 
Datos de la Partida Encofrado de Caja de Canal (ml/h) 
 
Fuente: Minitab 18 
 
La fórmula establece que 53 es la cantidad de eventos mínimos que se deben analizar, 
como la cantidad tomada en campo es de 65, significa que cumple con el intervalo de 
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confianza del 95% debido a que se ha obtenido más eventos de los exigidos por “n”, 
por lo que la recolección de datos de esta partida se dio por finalizada. 
 
Luego se procedió al análisis de datos con los rendimientos diarios promedios, esto con 
ayuda del Sotware MInitab 18 
 
Se ha efectuado en análisis de varianza para la partida Encofrado de Caja de Canal, lo 
cual se observa que no existe diferencia estadística para la  probabilidad de P=0.05, es 
decir que para este análisis se acepta la hipótesis  nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
esto indica que no existe diferencias entre  las medias de los rendimientos para la 
partidas de los eventos tomados los tres meses consecutivos de 4 semanas cada uno  
 
Tabla 17 
Análisis de Varianza de la Partida Encofrado de Caja de Canal 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Semana 3 0.1991 0.06638 0.47 0.705 
Error 61 8.6304 0.14148 
  
Total 64 8.8295 
   
Fuente: Minitab 18 
 
Tabla 18 
Resumen del Modelo Estadístico de la Partida Encofrado de Caja de Canal 
S R-cuad. R-cuad. 
(ajustado) 
R-cuad. 
(pred) 
0.376140 2.26% 0.00% 0.00% 
Fuente: Minitab 18 
 
Tabla 19 
Estadística Descriptivo de la Partida Encofrado de Caja de Canal 
Semana N Media Desv.Est. IC de 95% 
1 15 17.514 0.426 (17.320; 17.708) 
2 15 17.5140 0.3532 (17.3198; 17.7082) 
3 18 17.6050 0.3398 (17.4277; 17.7823) 
4 17 17.6400 0.3858 (17.4576; 17.8224) 
Desv.Est. agrupada = 0.376140   Fuente: Minitab 18 
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En la tabla 17 de análisis de variancia se obtuvo una probabilidad de P=0.705 que  con 
respecto a las probabilidades P=0.05 y P= 0.01 es bastante superior; por lo  que ratifica 
que no existe diferencia estadística; además en la tabla 18, el coeficiente de 
determinación es r2= 2.26% la cual es muy baja la cual indica que el grado de asociación 
de los  datos obtenidos es muy baja y además en la tabla 19 se muestra que la desviación 
estándar es 0.38 ml/h 
 
En la tabla 19, resultados de estadística descriptiva para rendimientos Encofrado de 
Caja de Canal, los resultados de medias son bastante homogéneos, así  como también 
las desviaciones estándar y los límites de confianza al 95% tienen  valores bastante 
semejantes, por lo cual no requieren ningún ajuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 25 Gráfica de residuales de la partida Encofrado de Caja de Canal, se 
observa que los valores de los residuales se ajustan a la distribución normal por  lo que 
los valores de las observaciones son similares y no existe diferencia  significativa 
estadística entre los promedios. 
Figura 24. Gráfica de Probabilidad Normal del Rendimiento de la Partida Encofrado 
de Caja de Canal. (Fuente: Minitab 18) 
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En la figura 26 la prueba de rango múltiple de Tukey P=0.05, en las agrupaciones,  de los 
seis factores no son significativamente distintos unos de otros, por lo tanto,  todas las medias 
de rendimientos no son significativamente distintos.   
 
Tabla 20 
Estandarización de Rendimientos de la Partida Encofrado de Caja de Canal 
PARTIDA: ENCOFRADO DE CAJA DE CANAL 
-1.51 0.18 0.18 -1.51 -1.51 -1.51 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 
0.18 0.18 -1.51 0.18 0.18 0.18 0.18 1.88 0.18 0.18 1.88 
1.88 1.88 0.18 0.18 0.18 -1.51 1.88 -1.51 0.18 0.18 0.18 
0.18 0.18 0.18 1.88 -1.51 0.18 0.18 0.18 -1.51 -1.51 0.18 
-1.51 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 -1.51 0.18 0.18 0.18 -1.51 
0.18 -1.51 0.18 0.18 0.18 1.88 0.18 -1.51 1.88 0.18   
Fuente: Minitab 18 
  
En la tabla 20 se puede apreciar que todos los datos cumplen con lo requerido, definiéndose 
así los datos definitivos con los que se calcularan los rendimientos  y sus respectivos 
parámetros estadísticos. 
 
Análisis con base a parámetros estadísticos. 
Figura 25. Grafica de intervalos de confianza de tukey de la Partida Encofrado de 
Caja de Canal. (Fuente: Minitab 18). 
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Media Aritmética 
 
17.57 
 
Coeficiente de Variación 
 
 
2.11 
 
 
Error Estándar 
 
0.0461 
 
 
Intervalos de Confianza 
 
17.48     
  
17.66 
 
 
Determinación del Rendimiento de Mano de Obra: 
 
 
= 17.57 ml/h             = 140.56 ml/dia 
 
 
 
4.3. Refine, nivelación y compactación 
 
Se agrupan los rendimientos en m2/h para tener una mayor exactitud al momento de 
obtener el resultado final, para ello se colocan en un cuadro resumen, donde nos 
permitió calcular el tamaño de la muestra a fin de asegurar el 95% de confianza. 
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Tabla 21 
Datos de la Partida Refine, Nivelación y Compactación 
    Fuente: Minitab 18 
 
La fórmula establece que 53 es la cantidad de eventos mínimos que se deben analizar, 
como la cantidad tomada en campo es de 65, significa que cumple con el intervalo de 
confianza del 95% debido a que se ha obtenido más eventos de los exigidos por “n”, 
por lo que la recolección de datos de esta partida se dio por finalizada. 
 
Luego se procedió al análisis de datos con los rendimientos diarios promedios, esto con 
ayuda del Sotware MInitab 18 
 
Se ha efectuado en análisis de varianza para la partida Refine Nivelación y 
Compactación, lo cual se observa que no existe diferencia estadística para la  
probabilidad de P=0.05, es decir que para este análisis se acepta la hipótesis  nula y se 
rechaza la hipótesis alterna, esto indica que no existe diferencias entre  las medias de 
los rendimientos para la partidas de los eventos tomados los tres meses consecutivos de 
4 semanas cada uno  
 
Tabla 22  
Análisis de Varianza de la Partida Refine, Nivelación y Compactación 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Semana 3 1.644 0.5481 3.68 0.017 
Error 61 9.092 0.1490       
Total 64 10.736          
Fuente: Minitab 18 
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Tabla 23 
Resumen del Modelo Estadístico de la Partida Refine, Nivelación y Compactación 
S R-cuad. R-cuad. 
(ajustado) 
R-cuad. 
(pred) 
0.386068 15.32% 11.15% 3.63% 
Fuente: Minitab 18 
 
 
Tabla 24 
Estadística Descriptivo de la Partida Refine, Nivelación y Compactación 
Semana N Media Desv.Est. IC de 95% 
1 15 41.208 0.434 (41.009; 41.408) 
2 15 40.748 0.409 (40.549; 40.948) 
3 18 40.9115 0.3093 (40.7295; 41.0935) 
4 17 40.9782 0.3942 (40.7909; 41.1654) 
Desv.Est. agrupada = 0.386068 
Fuente: Minitab 18 
 
 
En la tabla 22 de análisis de variancia se obtuvo una probabilidad de P=0.017 que  con 
respecto a las probabilidades P=0.05 y P= 0.01 es bastante superior; por lo  que ratifica 
que no existe diferencia estadística; así mismo en la tabla 23 el coeficiente de 
determinación es r2= 15.32% la cual es baja lo que indica que el grado de asociación de 
los  datos obtenidos es baja y además en la tabla 24 se muestra que la desviación 
estándar es 0.39 m2/h 
 
En la tabla 24, resultados de estadística descriptiva para rendimientos Refine, 
Nivelación y Compactación, los resultados de medias son bastante homogéneos, así  
como también las desviaciones estándar y los límites de confianza al 95% tienen  
valores bastante semejantes, por lo cual no requieren ningún ajuste. 
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En la Figura 27 Grafica de residuales de la partida Refine, Nivelación y Compactación, 
se observa que los valores de los residuales se ajustan a la distribución normal por  lo 
que los valores de las observaciones son similares y no existe diferencia  significativa 
estadística entre los promedios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 8 la prueba de rango múltiple de Tukey P=0.05, en las agrupaciones,  de los 
seis factores no son significativamente distintos unos de otros, por lo tanto,  todas las medias 
de rendimientos no son significativamente distintos.   
Figura 26. Gráfica de Probabilidad Normal del Rendimiento de la Partida Refine, 
Nivelación y Compactación. (Fuente: Minitab 18). 
 
Figura 27. Grafica de intervalos de confianza de tukey de la Partida Refine, 
Nivelación y Compactación. (Fuente: Minitab 18). 
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Tabla 25 
Estandarización de Rendimientos de la Partida Refine, Nivelación y Compactación 
PARTIDA: REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
0.28 -1.72 -0.18 0.44 1.21 1.28 -0.79 -1.10 0.44 -0.79 -1.10 
-1.25 -1.10 1.44 0.90 1.36 -0.49 -0.33 -0.33 -1.02 -0.64 -0.25 
1.67 -2.02 -1.25 2.13 1.36 -0.79 -0.64 -0.64 -0.33 -0.56 -0.64 
1.82 -0.18 0.28 -0.79 -0.49 0.90 0.28 0.13 -0.79 -0.41 1.36 
2.44 -0.41 -0.41 -0.70 0.28 -0.33 -0.18 1.21 -0.56 0.21 0.59 
-0.33 -1.72 0.28 0.28 1.51 1.44 1.21 -0.25 -0.18 -1.02   
Fuente: Minitab 18 
 
En la tabla 25se puede apreciar que ciertos datos no cumplen con lo requerido,  por lo tanto 
se descartan, definiéndose así los datos definitivos con los que se  calcularan los 
rendimientos y sus respectivos parámetros estadísticos.  
Análisis con base a parámetros estadísticos. 
 
Media Aritmética 
 
40.94 
 
Coeficiente de Variación 
 
 
0.90 
 
Error Estandar 
 
0.0468 
 
Intervalos de Confianza 
 
40.85     
  
41.03 
54 
 
 
   
Determinación del Rendimiento de Mano de Obra: 
 
 
= 40.94 m2/h             = 327.52 m2/día 
  
 
4.4. Revestimiento de concreto F’C=175KG/CM2 E=0.075M 
 
Se agrupan los rendimientos en m2/h para tener una mayor exactitud al momento de 
obtener el resultado final, para ello se colocan en un cuadro resumen, donde nos 
permitió calcular el tamaño de la muestra a fin de asegurar el 95% de confianza. 
Fuente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fórmula establece que 65 es la cantidad de eventos mínimos que se deben analizar, 
como la cantidad tomada en campo es de 65, significa que cumple con el intervalo de 
confianza del 95% debido a que se ha obtenido más eventos de los exigidos por “n”, 
por lo que la recolección de datos de esta partida se dio por finalizada. 
Luego se procedió al análisis de datos con los rendimientos diarios promedios, esto con 
ayuda del Sotware MInitab 18 
Se ha efectuado en análisis de varianza para la partida Revestimiento de concreto 
f’c=175 kg/cm2 e=0.075m, lo cual se observa que no existe diferencia estadística para 
la  probabilidad de P=0.05, es decir que para este análisis se acepta la hipótesis  nula y 
se rechaza la hipótesis alterna, esto indica que no existe diferencias entre  las medias de 
los rendimientos para la partidas de los eventos tomados los tres meses consecutivos de 
4 semanas cada uno  
Tabla 26 
Datos de la Partida Revestimiento de Concreto f'c=175kg/cm2 e=0.075m 
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Tabla 27 
Análisis de Varianza de la Partida Revestimiento de concreto f'c=175kg/cm2 
e=0.075m 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Semana 3 0.1729 0.05762 0.61 0.610 
Error 61 5.7497 0.09426 
  
Total 64 5.9226 
   
Fuente: Minitab 18 
 
Tabla 28 
Resumen del Modelo Estadístico de la Partida Revestimiento de concreto fc'=175 
kg/cm2 e=0.075m 
S R-cuad. R-cuad. 
(ajustado) 
R-cuad. 
(pred) 
0.307014 2.92% 0.00% 0.00% 
 
Fuente: Minitab 18 
 
Tabla 29 
Estadística Descriptivo de la Partida Revestimiento de Concreto f'c=175 kg/cm2 
e=0.075m 
Semana N Media Desv.Est. IC de 95% 
1 15 47.5273 0.1891 (47.3688; 47.6858) 
2 15 47.6612 0.3034 (47.5027; 47.8197) 
3 18 47.6394 0.2664 (47.4947; 47.7841) 
4 17 47.576 0.415 (47.427; 47.725) 
Desv.Est. agrupada = 0.307014 
Fuente: Minitab 18 
 
En la tabla 27 de análisis de variancia se obtuvo una probabilidad de P=0.61 que  con 
respecto a las probabilidades P=0.05 y P= 0.01 es bastante superior; por lo  que ratifica que 
no existe diferencia estadística; así mismo en la tabla 28 se muestra que el coeficiente de 
determinación es r2= 2.92 % la cual es muy baja la cual indica que el grado de asociación 
de los  datos obtenidos es muy baja y además la desviación estándar es 0.30 m3/h 
En la tabla 29, resultados de estadística descriptiva para rendimientos de la Partida 
Revestimiento de concreto f’c=175 kg/cm2 e=0.075m, los resultados de medias son 
bastante homogéneos, así  como también las desviaciones estándar y los límites de 
confianza al 95% tienen  valores bastante semejantes, por lo cual no requieren ningún 
ajuste. 
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En la Figura 29 Grafica de residuales de la partida Revestimiento de concreto 
f’c=175kg/cm2 e=0.075m, se observa que los valores de los residuales se ajustan a la 
distribución normal por  lo que los valores de las observaciones son similares y no existe 
diferencia  significativa estadística entre los promedios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 8 la prueba de rango múltiple de Tukey P=0.05, en las agrupaciones,  de los 
seis factores no son significativamente distintos unos de otros, por lo tanto,  todas las medias 
de rendimientos no son significativamente distintos.   
Figura 28. Gráfica de Probabilidad Normal del Rendimiento de la Partida Revestimiento 
de Concreto f'c=175 kg/cm2 e=0.075m. (Fuente: Minitab 18) 
 
Figura 29. Grafica de intervalos de confianza de tukey de la Partida 
Revestimiento de Concreto f'c=175kg/cm2 e=0.075m. (Fuente: Minitab 18). 
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Tabla 30 
Estandarización de Rendimientos de la Partida Revestimiento de Concreto f'c=175 
kg/cm2 e=0.075m 
PARTIDA:REVESTIMIENTO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.075M 
-0.74 -1.57 -0.49 0.58 -0.27 -0.47 0.46 -1.06 0.09 1.02 1.20 
0.71 0.91 -1.51 0.07 -1.11 0.55 -0.19 0.20 -0.74 0.80 -0.95 
-0.27 -0.14 0.91 -1.18 -0.74 -0.96 -2.78 -0.12 0.12 -1.45 1.15 
-1.25 0.91 0.78 0.32 0.20 0.25 -0.74 0.36 2.86 1.30 1.54 
-1.10 0.36 0.58 -0.33 0.58 0.23 0.58 0.28 0.15 -0.49 0.47 
0.49 -0.06 -0.47 -2.87 -0.74 0.09 0.82 -0.19 1.34 1.73   
Fuente: Minitab 18 
 
En la tabla 10 se puede apreciar que ciertos datos no cumplen con lo requerido,  por lo tanto 
se descartan, definiéndose así los datos definitivos con los que se  calcularan los 
rendimientos y sus respectivos parámetros estadísticos.  
 
Análisis con base a parámetros estadísticos. 
 
Media Aritmética 
 
47.62 
 
Coeficiente de Variación 
 
 
0.52 
 
 
Error Estandar 
 
0.0312 
 
Intervalos de Confianza 
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47.55     
  
47.68 
 
Determinación del Rendimiento de Mano de Obra: 
 
 
= 47.62 m2/h             = 380.92 m2/día 
  
 
4.5. Junta elastomérica en canales 
 
Se agrupan los rendimientos en ml/h para tener una mayor exactitud al momento de 
obtener el resultado final, para ello se colocan en un cuadro resumen, donde nos 
permitió calcular el tamaño de la muestra a fin de asegurar el 95% de confianza. 
 
Tabla 31 
Datos de la Partida Junta Elastomérica en Canales 
        Fuente: Minitab 18 
 
La fórmula establece que 36 es la cantidad de eventos mínimos que se deben analizar, 
como la cantidad tomada en campo es de 65, significa que cumple con el intervalo de 
confianza del 95% debido a que se ha obtenido más eventos de los exigidos por “n”, 
por lo que la recolección de datos de esta partida se dio por finalizada. 
 
Luego se procedió al análisis de datos con los rendimientos diarios promedios, esto con 
ayuda del Sotware MInitab 18 
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Se ha efectuado en análisis de varianza para la partida Junta Elastomérica, lo cual se 
observa que no existe diferencia estadística para la  probabilidad de P=0.05, es decir 
que para este análisis se acepta la hipótesis  nula y se rechaza la hipótesis alterna, esto 
indica que no existe diferencias entre  las medias de los rendimientos para la partidas 
de los eventos tomados los tres meses consecutivos de 4 semanas cada uno  
 
Tabla 32 
Análisis de Varianza de la Partida Junta Elastomérica en Canales 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Semana 3 0.2437 0.08125 0.63 0.596 
Error 61 7.8273 0.12832 
  
Total 64 8.0710 
   
Fuente: Minitab 18 
 
Tabla 33 
Resumen del Modelo Estadístico de la Partida Junta Elastomérica en Canales 
S R-cuad. R-cuad. 
(ajustado) 
R-cuad. 
(pred) 
0.358212 3.02% 0.00% 0.00% 
Fuente: Minitab 18 
 
Tabla 34 
Estadística Descriptivo de la Partida Junta Elastomérica en Canales 
Semana N Media Desv.Est. IC de 95% 
1 15 29.9487 0.3473 (29.7637; 30.1336) 
2 15 30.083 0.399 (29.898; 30.268) 
3 18 30.1131 0.3687 (29.9442; 30.2819) 
4 17 30.0647 0.3159 (29.8910; 30.2384) 
Desv.Est. agrupada = 0.358212 
Fuente: Minitab 18 
 
En la tabla 32 de análisis de variancia se obtuvo una probabilidad de P=0.596 que  
con respecto a las probabilidades P=0.05 y P= 0.01 es bastante superior; por lo  que 
ratifica que no existe diferencia estadística; así mismo en la tabla 33 se muestra que 
el coeficiente de determinación es r2= 3.02 % la cual es muy baja la cual indica que 
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el grado de asociación de los  datos obtenidos es muy baja y además la desviación 
estándar es 0.36 ml/h 
 
En la tabla 34, resultados de estadística descriptiva para rendimientos de la partida 
Junta Elastomérica en Canales, los resultados de medias son bastante homogéneos, 
así  como también las desviaciones estándar y los límites de confianza al 95% tienen  
valores bastante semejantes, por lo cual no requieren ningún ajuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 32 Grafica de residuales de la partida Junta Elatomérica en Canales, se 
observa que los valores de los residuales se ajustan a la distribución normal por  lo que 
los valores de las observaciones son similares y no existe diferencia  significativa 
estadística entre los promedios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Gráfica de Probabilidad Normal del Rendimiento de la Partida Junta 
Elastomérica en Canales. (Fuente: Minitab 18). 
 
 
Figura 31. Grafica de intervalos de confianza de tukey de la Partida Junta 
Elactomérica en Canales. (Fuente: Minitab 18). 
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En la figura 32 la prueba de rango múltiple de Tukey P=0.05, en las agrupaciones,  de los 
seis factores no son significativamente distintos unos de otros, por lo tanto,  todas las medias 
de rendimientos no son significativamente distintos.   
 
Tabla 35 
Estandarización de Rendimientos de la Partida Junta Elastomérica en Canales. 
PARTIDA: JUNTA ELASTOMÉRICA 
-1.31 -1.31 0.58 0.58 0.58 0.58 -1.31 0.58 0.58 -1.31 -1.31 
0.58 0.58 -1.31 0.58 -1.31 0.58 0.58 0.58 -1.31 0.58 0.58 
0.58 0.58 0.58 -1.31 -1.31 2.48 0.58 0.58 -1.31 0.58 -1.31 
0.58 -1.31 0.58 0.58 0.58 0.58 -1.31 -1.31 0.58 -1.31 0.58 
-1.31 0.58 0.58 0.58 0.58 -1.31 0.58 0.58 0.58 0.58 -1.31 
-1.31 -1.31 0.58 0.58 2.48 0.58 0.58 -1.31 0.58 0.58   
Fuente: Minitab 18 
 
En la tabla 10 se puede apreciar que ciertos datos no cumplen con lo requerido,  por lo tanto 
se descartan, definiéndose así los datos definitivos con los que se  calcularan los 
rendimientos y sus respectivos parámetros estadísticos.  
 
Análisis con base a parámetros estadísticos. 
 
Media Aritmética 
 
30.04 
 
Coeficiente de Variación 
 
 
1.13 
 
Error Estandar 
 
0.0425 
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Intervalos de Confianza 
 
29.96    
  
30.12 
 
Determinación del Rendimiento de Mano de Obra: 
 
 
= 30.04 ml/h             = 240.32 ml/día 
  
 
Luego de Presentar a cada una de las partidas en específico a continuación se muestra la 
tabla 36 donde se resumen  los rendimientos obtenidos en cada una de las partidas con sus 
respectivos parámetros estadísticos. 
 
 
 
Fuente: Secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5  
 
Tabla 36 
Rendimientos de las Partidas y Estadística de las Partidas Comunes en la Construcción 
de Canales Revestidos de Concreto 
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4.6. Comparación de rendimientos obtenidos y estipulados en el expediente técnico 
 
A continuación se contrastan los resultados obtenidos y los estipulados en el 
expediente técnico de la obra. 
Fuente: Tabla 36 y Expediente Técnico de la Obra Irrigación Amojao 
 
Así mismo se muestra la figura, donde se pueden  apreciar notoriamente las 
cantidades a comparar. 
 
 
 
303.84
140.56
327.52
380.92
240.32
340
160
186
300
100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
EXCAVACIÓN DE
CAJA DE CANAL EN
MATERIAL
SEMIROCOSO
ENCOFRADO DE
CAJA DE CANAL
REFINE, NIVELACIÓN
Y COMPACTACIÓN
EN TERRENO SEMI
ROCOSO A PULSO
REVESTIMIENTO DE
CONCRETO F´C=175
KG/CM2 E=0.075 M
JUNTA
ELASTOMÉRICA
R
E
n
D
iM
IE
N
T
O
 (
u
n
d
/d
ia
)
PARTIDAS
RESULTADOS EXPEDIENTE
Tabla 37 
Rendimientos Expediente vs. Resultados 
Figura 32. Comparativo de Rendimientos  Obtenidos vs. Expediente Técnico. (Fuente: Tabla 37). 
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Se aprecia que las cantidades comparadas difieren en grandes cantidades, esto quiere decir 
que los parámetros tomados en cuenta en el expediente técnico están alejados de la realidad. 
En lo que respecta la excavación, los resultados varían notoriamente cerca de 36.16 m3  por 
encima del expediente, pero en lo que respecta la cuadrilla se ha tomado más personal en 
lo que viene a ser el expediente. 
El encofrado de la caja de canal en los resultados se aprecia las unidades como ml/dia, lo 
que es adecuado en lo que respecta a encofrado de canales, sin embargo el expediente a 
considerado esta partida como cualquier obra de arte, usando como unidad los m2/día, 
haciendo una transformación se obtiene 160 ml/día con 3 obreros, que es muy diferente a 
lo que es la realidad de campo en canales, donde se fijan las cerchas con cáncamos al terreno 
siendo una tarea difícil en terrenos semirocoso, comparados con el de colocar paneles 
grandes. 
Se aprecia una gran diferencia en los rendimientos obtenidos con los del expediente, 
teniendo las consideración de un terreno semirocoso, donde se encuentran rocas fracturas, 
es racional pensar que habrá mucha sobre excavaciones y rocas que quedan en la superficie, 
estos trabajos adicional toman tiempo para rellenar las sobre excavaciones y cortar los picos 
de roca. Es por ello que se gran diferencia. 
Los trabajos de Revestimiento de Campo fueron realizados a pulso, mientras que los del 
expediente fueron proyectados con una máquina revestidora, la cuadrilla se encuentran muy 
cercanas en ambos casos, la diferencia solo es el equipo. 
En el expediente no se especifica el sello elastomérico necesariamente para canales, lo que 
podría ser una incidencia en el rendimiento tomado, pues las juntas de 1”, más bien habla 
de manera general en obras de arte, de aprecia un rendimiento bajo en lo que respecta al 
expediente, mientras que el rendimiento de campo es elevado, y con el personal no 
calificado que solo fue capacitado para realizar los trabajos. 
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CONCLUSUNES 
 
• Los Rendimientos de las partidas comunes en la construcción de Canales Revestido 
de Concreto en la provincia de Bagua, Región Amazonas son los siguientes: 
 
- Excavación de Caja de Canal en Material Semirocoso:   303.8m3/día para una 
cuadrilla de 02 Operarios y 02 Peones y 01 Excavadora Doosan DX340LCA  
- Encofrado de Caja de Canal: 140.6 ml/día para una cuadrilla de 02 Operarios, 
01 Oficial y 03 Peones. 
- Refine, Nivelación y Compactación en Terreno Semirocoso a Pulso: 327.50 
m2/día para una cuadrilla de 01 Operario,  10 Peones y 01 Excavadora 
Neumática Doosan 210WV 
- Revestimiento de Concreto f’c=175kg/cm2 e=0.075 kg/cm2: 380.90 m2/dia 
para una cuadrilla de 07 Operarios, 056 oficiales y 07 Peones. 
- Junta Elastomérica para Canales: 240.30 ml/dia para una cuadrilla de 6 peones. 
 
• Existe mucha discrepancia entre los rendimientos Reales de Campo y los 
estipulados en los análisis de costos del expediente, debido a que no fueron tomados 
en cuenta muchos de los factores revisados en la bibliografía, he ahí la importancia 
de esta investigación 
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RECOMENDACIONES 
 
• Considerar esta investigación para la elaboración de presupuesto y programación 
de obra, en proyectos que impliquen la construcción de canales revestidos de 
concreto, pues debido a la metodología, ésta plantea un análisis aplicado a la 
realidad de una obra de irrigación, de ahí se obtuvieron los resultados de los 
rendimientos de las partidas comunes en la construcción de canales revestidos de 
concreto. 
• Se recomienda realizar la mayor cantidad de investigaciones respecto a 
rendimientos de las partidas en la construcción de canales revestidos de concreto, 
pues como se pudo apreciar existe una gran variación con los rendimientos 
estipulados en el expediente. 
• Es necesario y de Suma Importancia contar con el Apoyo de una cercha metálica 
con la geometría de canal y la ayuda de una cuadrilla de 03 personas para guiar al 
operador de la excavadora, influye bastante la precisión del operador para evitar 
sobre excavaciones o de lo contrario sobre perfilado que se hará después. 
• El diseño y utilización de un Cucharon para la excavadora que realiza la 
excavaciones es de suma importancia, pues permite dejar la sección casi precisa del 
canal, contribuyendo de esta manera a emplear menos tiempo en lo que respecta la 
partida de refine, nivelación y compactación. 
• No se recomienda usar cerchas de madera para encofrar los paños, pues están con 
la humedad del ambiente, terreno y/o mescla de concreto absorben agua y tienden 
a curvarse, 
• Es de suma importancia curar el concreto vaciado en los paños inmediatamente 
como haya iniciado la fragua, debido a la exposición solar y el viento en las zonas 
altas de las montañas tienden a fisurar los paños, ahí la importancia, se recomienda 
usar curador químico que es de fácil aplicación. 
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ANEXO A: Tabla de distribución normal 
 
 
Tabla A1 
Distribución Normal Acumulada 
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ANEXO B: Datos de personal obrero por cuadrilla 
 
 
Tabla B1 
Datos  del Personal Obrero de la Cuadrilla Excavación de Caja de Canal en Material 
Semirocoso 
 
OBRA: CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 
AMOJAO 
CONSTRUCCIÓN DE CANAL TRAPEZOIDAL - TRAMO III 
CUADRILLA: EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SEMIROCOSO 
ITEM 
CODIGO 
INTERNO  
APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 
1 O000017186 NAVARRO MEDINA FREDOY MARKLIN OP. EXCAVADORA 
2 O000002639 AIQUIPA RAMIREZ SANTOS ELEUTERIO OP. ALBAÑIL 
3 O000018255 CARRASCO LOPEZ JOSELITO AY. DE CAMPO 
4 O000018262 VASQUEZ CUBAS DENNIS AY. DE CAMPO 
Fuente: Recursos Humanos obra Irrigación Amojao 
 
 
 
Tabla B2 
Datos del Personal Obrero de la Cuadrilla Encofrado de Caja de Canal 
OBRA: CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 
AMOJAO 
CONSTRUCCIÓN DE CANAL TRAPEZOIDAL - TRAMO III 
CUADRILLA: ENCOFRADO DE CAJA DE CANAL 
ITEM 
CODIGO 
INTERNO  
APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 
1 O000018392 RAMOS VELAYARCE EDGAR RAUL OP. CARPINTERO 
2 O000018383 MENDOZA MENDOZA FRANCO AY. DE CAMPO 
3 O000017538 SILVA MONTENEGRO GILMER OP. CARPINTERO 
4 O000019825 VILLEGAS MESONES SEGUNDO AY. DE CAMPO 
5 O000020612 AGUILAR BAUTISTA ELVER OFIC. ALBAÑIL 
6 O000019672 BARRANTES MONCADA FELIPE AY. DE CAMPO 
 
Fuente: Recursos Humanos obra Irrigación Amojao 
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Tabla B3 
Datos del Personal Obrero de la Cuadrilla Refine, Nivelación y Compactación 
 
OBRA: CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 
AMOJAO 
CONSTRUCCIÓN DE CANAL TRAPEZOIDAL - TRAMO III 
CUADRILLA: REFINE NIVELACION Y COMPACTACIÓN 
ITEM 
CODIGO 
INTERNO  
APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 
1 O000015545 BENAVIDES RANGEL ALEJANDRO 
OP. 
EXCAVADORA 
NEUMATICA 
2 O000020487 SANCHEZ DIAZ OMAR AY. DE CAMPO 
3 O000020056 CARRANZA RAMIREZ NELSO AY. DE CAMPO 
4 O000019819 COPIA DIAZ NILSON AY. DE CAMPO 
5 O000020542 CUBAS MEDINA JOSE MAGNO AY. DE CAMPO 
6 O000019674 DIAZ DELGADO SEGUNDO MANUEL JESUS AY. DE CAMPO 
7 O000015393 DIAZ VILLEGAS WILDER AY. DE CAMPO 
8 O000019831 
ESPINOZA CHACHAPOYAS JIMMY 
HAMILTON 
AY. DE CAMPO 
9 O000020489 MUÑOZ LLATAS SEGUNDO SANTIAGO AY. DE CAMPO 
10 O000020121 ROJAS DIAZ GIANCARLOS AY. DE CAMPO 
11 O000020485 TANTALEAN LINARES JOSE CRISOLFO AY. DE CAMPO 
Fuente: Recursos Humanos obra Irrigación Amojao 
 
Tabla B4 
Datos  del Personal Obrero de la Cuadrilla Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2  
OBRA: CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 
AMOJAO 
CONSTRUCCIÓN DE CANAL TRAPEZOIDAL - TRAMO III 
CUADRILLA: REVESTIMIENTO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=0.075M 
ITEM 
CODIGO 
INTERNO  
APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 
1 O000017536 CAMPOS ANAYA ELMER OP. ALBAÑIL 
2 O000019812 JUAPE DIAZ JORGE AY. DE CAMPO 
3 O000015490 GUERRERO BARBOZA SANTOS ILMER OP. ALBAÑIL 
4 O000018382 HUANCA AVELLANEDA EDWIN AY. DE CAMPO 
5 O000018370 IZQUIERDO REQUEJO JOSUE DACNER OP. ALBAÑIL 
6 O000013907 FERNANDEZ VILLALOBOS NORVIL OFIC. ALBAÑIL 
7 O000016858 MEJIA CORONEL CESAR ANDRES OP.ALBAÑIL 
8 O000018387 SALVADOR NEYRA HUMERTO OFIC. ALBAÑIL 
9 O000018461 ZEÑA SOLIS WALTER OP. ALBAÑIL 
10 O000018384 TORRES BANDA MAX AGNER AY. DE CAMPO 
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11 O000019828 CABANILLAS HUAMAN EDUAR OP. ALBAÑIL 
12 O000019574 CABANILLAS HUAMAN LALO OFIC. ALBAÑIL 
13 O000018256 GAMARRA ZAMORA VICTOR RAUL AY. DE CAMPO 
14 O000018388 BECERRA RIVERA ELI OLIDOR OFIC. ALBAÑIL 
15 O000015241 FERNANDEZ PALACIOS AUBER OFIC. ALBAÑIL 
16 O000015183 SUAREZ HERNANDEZ MANUEL JESUS AY. DE CAMPO 
17 O000015832 IZQUIERDO REQUEJO JOSE SILVER OP. ALBAÑIL 
18 O000019274 GUERRERO HERNANDEZ JOSE REYES AY. DE CAMPO 
19 O000019824 JULCA SANTOYO CESAR AY. DE CAMPO 
Fuente: Recursos Humanos obra Irrigación Amojao 
 
 
Tabla B5 
Datos  del Personal Obrero de la Cuadrilla Junta Elastomérica en Canales 
OBRA: CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 
AMOJAO 
CONSTRUCCIÓN DE CANAL TRAPEZOIDAL - TRAMO III 
CUADRILLA: JUNTAS ELASTOMÉRICA EN CANALES 
ITEM CODIGO INTERNO  APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 
1 O000020484 FUSTAMANTE DIAZ TEOFILO AY. DE CAMPO 
2 O000020569 IRURETA GOICOCHEA ROBERTO AY. DE CAMPO 
3 O000020119 MOLINA VILLEGAS CESAR AY. DE CAMPO 
4 O000020483 ALEJANDRIA AREVALO RENERIO AY. DE CAMPO 
5 O000019814 MONTENEGRO FERNANDEZ ABEL AY. DE CAMPO 
6 O000019815 RUIZ MONTEZA MANUEL AY. DE CAMPO 
Fuente: Recursos Humanos obra Irrigación Amojao 
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ANEXO C: Tabla de recolección de datos 
 
Tabla C1 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Excavación de Caja de Canal en Material 
Semirocoso 
PARTIDA: EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SEMIROCOSO  
IT
E
M
 
FECHA 
H
O
R
A
S
 
T
R
A
M
O
  
TIPO DE 
SECCIÓN 
PROGRESIVA PRODUCCION RENDIMIENTO 
INICIO FIN 
LONG 
(m) 
CANT 
(m3) 
m3/h m3/dia 
1 02/09/2018 DOMINGO  
2 03/09/2018 6 III CTA-02 8+500.00 8+566.00 66 225.7 37.62 300.96 
3 04/09/2018 6 III CTA-02 8+566.00 8+633.00 67 229.1 38.19 305.52 
4 05/09/2018 6 III CTA-02 8+633.00 8+700.00 67 229.1 38.19 305.52 
5 06/09/2018 6 III CTA-02 8+700.00 8+766.00 66 225.7 37.62 300.96 
6 07/09/2018 6 III CTA-02 8+766.00 8+833.00 67 229.1 38.19 305.52 
7 08/09/2018 6 III CTA-02 8+833.00 8+899.00 66 225.7 37.62 300.96 
8 09/009/2018 DOMINGO  
9 10/09/2018 6 III CTA-02 9+270.00 9+337.00 67 229.1 38.19 305.52 
10 11/09/2018 6 III CTA-02 9+337.00 9+403.00 66 225.7 37.62 300.96 
11 12/09/2018 6 III CTA-02 9+403.00 9+470.00 67 229.1 38.19 305.52 
12 13/09/2018 6 III CTA-02 9+780.00 9+846.00 66 225.7 37.62 300.96 
13 14/09/2018 6 III CTA-02 9+846.00 9+913.00 67 229.1 38.19 305.52 
14 15/09/2018 6 III CTA-02 9+913.00 9+980.00 67 229.1 38.19 305.52 
15 16/09/2018 DOMINGO  
16 17/09/2018 6 III CTA-02 9+980.00 10+046.00 66 225.7 37.62 300.96 
17 18/09/2018 6 III CTA-02 10+046.00 10+112.00 66 225.7 37.62 300.96 
18 19/09/2018 6 III CTA-02 10+112.00 10+179.00 67 229.1 38.19 305.52 
19 20/09/2018 6 III CTA-02 10+179.00 10+246.00 67 229.1 38.19 305.52 
20 21/09/2018 6 III CTA-02 10+246.00 10+314.00 68 232.6 38.76 310.08 
21 22/09/2018 6 III CTA-02 10+314.00 10+381.00 67 229.1 38.19 305.52 
22 23/09/2018 DOMINGO  
23 24/09/2018 6 III CTA-02 10+381.00 10+448.00 67 229.1 38.19 305.52 
24 25/09/2018 6 III CTA-02 10+448.00 10+514.00 66 225.7 37.62 300.96 
25 26/09/2018 6 III CTA-02 10+514.00 10+581.00 67 229.1 38.19 305.52 
26 27/09/2018 6 III CTA-02 10+581.00 10+648.00 67 229.1 38.19 305.52 
27 28/09/2018 6 III CTA-02 10+648.00 10+714.00 66 225.7 37.62 300.96 
28 29/09/2018 6 III CTA-02 10+714.00 10+780.00 66 225.7 37.62 300.96 
29 30/09/2018 DOMINGO  
30 01/10/2018 6 III CTA-02 10+780.00 10+846.00 66 225.7 37.62 300.96 
31 02/10/2018 6 III CTA-02 10+846.00 10+913.00 67 229.1 38.19 305.52 
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32 03/10/2018 LLUVIA 
33 04/10/2018 LLUVIA 
34 05/10/2018 6 III CTA-02 10+913.00 10+979.00 66 225.7 37.62 300.96 
35 06/10/2018 LLUVIA 
PARTIDA: EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SEMIROCOSO  
IT
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TIPO DE 
SECCIÓN 
PROGRESIVA PRODUCCION RENDIMIENTO 
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LONG 
(m) 
CANT 
(m3) 
m3/h m3/dia 
36 07/10/2018 DOMINGO  
37 08/10/2018 COMBATE DE ANGAMOS 
38 09/10/2018 6 III CTA-02 10+979.00 11+046.00 67 229.1 38.19 305.52 
39 10/10/2018 6 III CTA-02 11+046.00 11+113.00 67 229.1 38.19 305.52 
40 11/10/2018 6 III CTA-02 11+113.00 11+180.00 67 229.1 38.19 305.52 
41 12/10/2018 6 III CTA-02 11+180.00 11+246.00 66 225.7 37.62 300.96 
42 13/10/2018 6 III CTA-02 11+246.00 11+312.00 66 225.7 37.62 300.96 
43 14/10/2018 DOMINGO  
44 15/10/2018 6 III CTA-02 11+312.00 11+379.00 67 229.1 38.19 305.52 
45 16/10/2018 6 III CTA-02 11+379.00 11+447.00 68 232.6 38.76 310.08 
46 17/10/2018 6 III CTA-02 11+447.00 11+514.00 67 229.1 38.19 305.52 
47 18/10/2018 6 III CTA-02 11+514.00 11+580.00 66 225.7 37.62 300.96 
48 19/10/2018 6 III CTA-02 11+580.00 11+647.00 67 229.1 38.19 305.52 
49 20/10/2018 6 III CTA-02 11+647.00 11+713.00 66 225.7 37.62 300.96 
50 21/10/2018 DOMINGO  
51 22/10/2018 6 III CTA-02 11+713.00 11+778.00 65 222.3 37.05 296.40 
52 23/10/2018 6 III CTA-02 11+778.00 11+845.00 67 229.1 38.19 305.52 
53 24/10/2018 6 III CTA-02 11+845.00 11+912.00 67 229.1 38.19 305.52 
54 25/10/2018 6 III CTA-02 11+912.00 11+978.00 66 225.7 37.62 300.96 
55 26/10/2018 6 III CTA-02 11+978.00 12+045.00 67 229.1 38.19 305.52 
56 27/10/2018 AGASAJO POR EL DIA DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL  
57 28/10/2018 DOMINGO  
58 29/10/2018 6 III CTA-02 12+045.00 12+112.00 67 229.1 38.19 305.52 
59 30/10/2018 6 III CTA-02 12+112.00 12+178.00 66 225.7 37.62 300.96 
60 31/10/2018 6 III CTA-02 12+178.00 12+245.00 67 229.1 38.19 305.52 
61 01/11/2018 6 III CTA-02 12+245.00 12+312.00 67 229.1 38.19 305.52 
62 02/11/2018 6 III CTA-02 12+312.00 12+379.00 67 229.1 38.19 305.52 
63 03/11/2018 6 III CTA-02 12+379.00 12+445.00 66 225.7 37.62 300.96 
64 04/11/2018 DOMINGO  
65 05/11/2018 6 III CTA-02 12+445.00 12+513.00 68 232.6 38.76 310.08 
66 06/11/2018 PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
67 07/11/2018 PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
68 08/11/2018 6 III CTA-02 12+513.00 12+580.00 67 229.1 38.19 305.52 
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69 09/11/2018 6 III CTA-02 12+580.00 12+645.00 65 222.3 37.05 296.40 
70 10/11/2018 6 III CTA-02 12+645.00 12+712.00 67 229.1 38.19 305.52 
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(m3) 
m3/h m3/dia 
71 
11/11/201
8 DOMINGO  
72 
12/11/201
8 6 
III CTA-02 
12+712.0
0 
12+779.0
0 67 
229.1 
38.19 305.52 
73 
13/11/201
8 6 
III CTA-02 
12+779.0
0 
12+847.0
0 68 
232.6 
38.76 310.08 
74 
14/11/201
8 6 
III CTA-02 
12+847.0
0 
12+913.0
0 66 
225.7 
37.62 300.96 
75 
15/11/201
8 6 
III CTA-02 
12+913.0
0 
0+040.00 
67 
229.1 
38.19 305.52 
76 
16/11/201
8 6 
IV CTA-02 
00+040.0
0 
0+107.00 
67 
229.1 
38.19 305.52 
77 
17/11/201
8 6 
IV CTA-03 
00+107.0
0 
0+173.00 
66 
225.7 
37.62 300.96 
78 
18/11/201
8 DOMINGO  
79 
19/11/201
8 6 
IV CTA-03 
00+173.0
0 
0+240.00 
67 
229.1 
38.19 305.52 
80 
20/11/201
8 6 
IV CTA-03 
00+240.0
0 
0+306.00 
66 
225.7 
37.62 300.96 
81 
21/11/201
8 6 
IV CTA-03 
00+306.0
0 
0+373.00 
67 
229.1 
38.19 305.52 
82 
22/11/201
8 6 
IV CTA-03 
00+373.0
0 
0+439.00 
66 
225.7 
37.62 300.96 
83 
23/11/201
8 6 
IV CTA-03 
00+439.0
0 
0+506.00 
67 
229.1 
38.19 305.52 
84 
24/11/201
8 6 
IV CTA-03 
00+506.0
0 
0+572.00 
66 
225.7 
37.62 300.96 
85 
18/11/201
8 DOMINGO  
 
 
 
 
 
 
 
76 
 
 
   
Tabla C2 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Encofrado de Caja de Canal. 
PARTIDA: ENCOFRADO DE CAJA DE CANAL 
IT
E
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FECHA 
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R
A
S
 
T
R
A
M
O
  
TIPO DE 
SECCIÓ
N 
PROGRESIVA 
PRODUCCIO
N 
RENDIMIEN
TO 
INICIO FIN 
UN
D 
CANT 
(ml) 
ml/h ml/dia 
1 02/09/2018 DOMINGO  
2 03/09/2018 
8 
III CTA-02 8+411.00 8+477.15 27 136.1 
17.01 
136.0
8 
3 04/09/2018 8 III CTA-02 8+477.15 8+544.35 28 141.1 
17.64 
141.1
2 
4 05/09/2018 
8 
III CTA-02 8+544.35 8+613.95 29 146.2 
18.27 
146.1
6 
5 06/09/2018 
8 
III CTA-02 8+613.95 8+681.15 28 141.1 
17.64 
141.1
2 
6 07/09/2018 
8 
III CTA-02 8+681.15 8+745.95 27 136.1 
17.01 
136.0
8 
7 08/09/2018 
8 
III CTA-02 8+745.95 8+813.15 28 141.1 
17.64 
141.1
2 
8 
09/009/201
8 DOMINGO  
9 10/09/2018 
8 
III CTA-02 8+813.15 8+880.35 28 141.1 
17.64 
141.1
2 
10 11/09/2018 
8 
III CTA-02 9+270.00 9+337.20 28 141.1 
17.64 
141.1
2 
11 12/09/2018 
8 
III CTA-02 9+337.20 9+406.80 29 146.2 
18.27 
146.1
6 
12 13/09/2018 
8 
III CTA-02 9+406.80 9+474.00 28 141.1 
17.64 
141.1
2 
13 14/09/2018 
8 
III CTA-02 9+780.00 9+847.20 28 141.1 
17.64 
141.1
2 
14 15/09/2018 
8 
III CTA-02 9+847.20 9+912.00 27 136.1 
17.01 
136.0
8 
15 16/09/2018 DOMINGO  
16 17/09/2018 
8 
III CTA-02 9+912.00 9+979.20 28 141.1 
17.64 
141.1
2 
17 18/09/2018 
8 
III CTA-02 9+979.20 
10+044.0
0 
27 136.1 
17.01 
136.0
8 
18 19/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+044.0
0 
10+111.2
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
19 20/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+111.2
0 
10+178.4
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
20 21/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+178.4
0 
10+245.6
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
21 22/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+245.6
0 
10+312.8
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
22 23/09/2018 DOMINGO  
23 24/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+312.8
0 
10+377.6
0 
27 136.1 
17.01 
136.0
8 
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24 25/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+377.6
0 
10+444.8
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
25 26/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+444.8
0 
10+512.0
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
26 27/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+512.0
0 
10+581.6
0 
29 146.2 
18.27 
146.1
6 
27 28/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+581.6
0 
10+648.8
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
28 29/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+648.8
0 
10+716.0
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
29 30/09/2018 DOMINGO  
30 01/10/2018 
8 
III CTA-02 
10+716.0
0 
10+780.8
0 
27 136.1 
17.01 
136.0
8 
31 02/10/2018 
8 
III CTA-02 
10+780.8
0 
10+848.0
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
32 03/10/2018 LLUVIA 
33 04/10/2018 LLUVIA 
34 05/10/2018 
8 
III CTA-02 
10+848.0
0 
10+915.2
0 
28 141.1 
17.64 
141.1
2 
35 06/10/2018 LLUVIA 
PARTIDA: ENCOFRADO DE CAJA DE CANAL 
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ml/h ml/dia 
36 
07/10/201
8 DOMINGO  
37 
08/10/201
8 COMBATE DE ANGAMOS 
38 
09/10/201
8 8 
III CTA-02 
10+915.2
0 
10+980.0
0 
27 136.1 
17.0
1 136.08 
39 
10/10/201
8 8 
III CTA-02 
10+980.0
0 
11+047.2
0 
28 141.1 
17.6
4 141.12 
40 
11/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+047.2
0 
11+114.4
0 
28 141.1 
17.6
4 141.12 
41 
12/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+114.4
0 
11+179.2
0 
27 136.1 
17.0
1 136.08 
42 
13/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+179.2
0 
11+246.4
0 
28 141.1 
17.6
4 141.12 
43 
14/10/201
8 DOMINGO  
44 
15/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+246.4
0 
11+311.2
0 
27 136.1 
17.0
1 136.08 
45 
16/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+311.2
0 
11+378.4
0 
28 141.1 
17.6
4 141.12 
46 
17/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+378.4
0 
11+445.6
0 
28 141.1 
17.6
4 141.12 
47 
18/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+445.6
0 
11+515.2
0 
29 146.2 
18.2
7 146.16 
48 
19/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+515.2
0 
11+582.4
0 
28 141.1 
17.6
4 141.12 
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49 
20/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+582.4
0 
11+649.6
0 
28 141.1 
17.6
4 141.12 
50 
21/10/201
8 DOMINGO  
51 
22/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+649.6
0 
11+719.2
0 
29 146.2 
18.2
7 146.16 
52 
23/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+719.2
0 
11+786.4
0 
28 141.1 
17.6
4 141.12 
53 
24/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+786.4
0 
11+851.2
0 
27 136.1 
17.0
1 136.08 
54 
25/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+851.2
0 
11+918.4
0 
28 141.1 
17.6
4 141.12 
55 
26/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+918.4
0 
11+985.6
0 
28 141.1 
17.6
4 176.40 
56 
27/10/201
8 AGASAJO POR EL DIA DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL  
57 
28/10/201
8 DOMINGO  
58 
29/10/201
8 8 
III CTA-02 
11+985.6
0 
12+055.2
0 
29 146.2 
18.2
7 182.70 
59 
30/10/201
8 8 
III CTA-02 
12+055.2
0 
12+120.0
0 
27 136.1 
17.0
1 170.10 
60 
31/10/201
8 8 
III CTA-02 
12+120.0
0 
12+187.2
0 
28 141.1 
17.6
4 176.40 
61 
01/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+187.2
0 
12+254.4
0 
28 141.1 
17.6
4 176.40 
62 
02/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+254.4
0 
12+319.2
0 
27 136.1 
17.0
1 170.10 
63 
03/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+319.2
0 
12+386.4
0 
28 141.1 
17.6
4 176.40 
64 
04/11/201
8 DOMINGO  
65 
05/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+386.4
0 
12+453.6
0 
28 141.1 
17.6
4 176.40 
66 
06/11/201
8 
PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
67 
07/11/201
8 
PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
68 
08/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+453.6
0 
12+520.8
0 
28 141.1 
17.6
4 176.40 
69 
09/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+520.8
0 
12+585.6
0 27 
136.1 
17.0
1 170.10 
70 
10/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+585.6
0 
12+652.8
0 28 
141.1 
17.6
4 176.40 
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71 
11/11/201
8 DOMINGO  
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72 
12/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+652.8
0 
12+722.4
0 29 
146.2 
18.27 182.70 
73 
13/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+722.4
0 
12+789.6
0 28 
141.1 
17.64 176.40 
74 
14/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+789.6
0 
12+856.8
0 28 
141.1 
17.64 176.40 
75 
15/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+856.8
0 
12+924.0
0 28 
141.1 
17.64 176.40 
76 
16/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+924.0
0 
0+058.80 
27 
136.1 
17.01 170.10 
77 
17/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+058.8
0 
0+126.00 
28 
141.1 
17.64 176.40 
78 
18/11/201
8 DOMINGO  
79 
19/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+126.0
0 
0+193.20 
28 
141.1 
17.64 176.40 
80 
20/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+193.2
0 
0+260.40 
28 
141.1 
17.64 176.40 
81 
21/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+260.4
0 
0+330.00 
29 
146.2 
18.27 182.70 
82 
22/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+330.0
0 
0+397.20 
28 
141.1 
17.64 176.40 
83 
23/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+397.2
0 
0+464.40 
28 
141.1 
17.64 176.40 
84 
24/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+464.4
0 
0+529.20 
27 
136.1 
17.01 170.10 
85 
18/11/201
8 DOMINGO  
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Tabla C3 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Refine, Nivelación y Compactación 
PARTIDA: REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
IT
E
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TIPO DE 
SECCIÓN 
PROGRESIVA PRODUCCION RENDIMIENTO 
INICIO FIN 
LONG 
(m) 
CANT 
(m2) 
m2/h m2/dia 
1 02/09/2018 DOMINGO  
2 03/09/2018 8 III CTA-02 8+300.00 8+365.20 65.20 328.6 41.08 328.61 
3 04/09/2018 8 III CTA-02 8+365.20 8+429.40 64.20 323.6 40.45 323.57 
4 05/09/2018 8 III CTA-02 8+429.40 8+495.50 66.10 333.1 41.64 333.14 
5 06/09/2018 8 III CTA-02 8+495.50 8+561.70 66.20 333.6 41.71 333.65 
6 07/09/2018 8 III CTA-02 8+561.70 8+628.30 66.60 335.7 41.96 335.66 
7 08/09/2018 8 III CTA-02 8+628.30 8+693.10 64.80 326.6 40.82 326.59 
8 09/009/2018 DOMINGO  
9 10/09/2018 8 III CTA-02 8+693.10 8+757.00 63.90 322.1 40.26 322.06 
10 11/09/2018 8 III CTA-02 8+757.00 8+821.30 64.30 324.1 40.51 324.07 
11 12/09/2018 8 III CTA-02 8+821.30 8+885.00 63.70 321.0 40.13 321.05 
12 13/09/2018 8 III CTA-02 9+270.00 9+334.90 64.90 327.1 40.89 327.10 
13 14/09/2018 8 III CTA-02 9+270.00 9+334.75 64.75 326.3 40.79 326.34 
14 15/09/2018 8 III CTA-02 9+334.75 9+398.65 63.90 322.1 40.26 322.06 
15 16/09/2018 DOMINGO  
16 17/09/2018 8 III CTA-02 9+398.65 9+463.55 64.90 327.1 40.89 327.10 
17 18/09/2018 8 III CTA-02 9+780.00 9+845.95 65.95 332.4 41.55 332.39 
18 19/09/2018 8 III CTA-02 9+845.95 9+910.15 64.20 323.6 40.45 323.57 
19 20/09/2018 8 III CTA-02 9+910.15 9+975.35 65.20 328.6 41.08 328.61 
20 21/09/2018 8 III CTA-02 9+975.35 10+040.10 64.75 326.3 40.79 326.34 
21 22/09/2018 8 III CTA-02 10+040.10 10+105.30 65.20 328.6 41.08 328.61 
22 23/09/2018 DOMINGO  
23 24/09/2018 8 III CTA-02 10+105.30 10+170.60 65.30 329.1 41.14 329.11 
24 25/09/2018 8 III CTA-02 10+170.60 10+236.20 65.60 330.6 41.33 330.62 
25 26/09/2018 8 III CTA-02 10+236.20 10+302.60 66.40 334.7 41.83 334.66 
26 27/09/2018 8 III CTA-02 10+302.60 10+367.10 64.50 325.1 40.64 325.08 
27 28/09/2018 8 III CTA-02 10+367.10 10+431.66 64.56 325.4 40.67 325.38 
28 29/09/2018 8 III CTA-02 10+431.66 10+496.86 65.20 328.6 41.08 328.61 
29 30/09/2018 DOMINGO  
30 01/10/2018 8 III CTA-02 10+496.86 10+562.66 65.80 331.6 41.45 331.63 
31 02/10/2018 8 III CTA-02 10+562.66 10+628.56 65.90 332.1 41.52 332.14 
32 03/10/2018 LLUVIA 
33 04/10/2018 LLUVIA 
34 05/10/2018 8 III CTA-02 10+628.56 10+694.46 65.90 332.1 41.52 332.14 
35 06/10/2018 LLUVIA 
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PARTIDA: REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
IT
E
M
 
FECHA 
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O
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A
S
 
T
R
A
M
O
  
TIPO DE 
SECCIÓN 
PROGRESIVA PRODUCCION RENDIMIENTO 
INICIO FIN 
LONG 
(m) 
CANT 
(m2) 
m2/h m2/dia 
36 07/10/2018 DOMINGO  
37 08/10/2018 FERIADO COMBATE DE ANGAMOS 
38 09/10/2018 8 III CTA-02 10+694.46 10+759.16 64.70 326.1 40.76 326.09 
39 10/10/2018 8 III CTA-02 10+759.16 10+824.36 65.20 328.6 41.08 328.61 
40 11/10/2018 8 III CTA-02 10+824.36 10+890.36 66.00 332.6 41.58 332.64 
41 12/10/2018 8 III CTA-02 10+890.36 10+956.21 65.85 331.9 41.49 331.88 
42 13/10/2018 8 III CTA-02 10+956.21 11+020.91 64.70 326.1 40.76 326.09 
43 14/10/2018 DOMINGO  
44 15/10/2018 8 III CTA-02 11+020.91 11+085.41 64.50 325.1 40.64 325.08 
45 16/10/2018 8 III CTA-02 11+085.41 11+151.01 65.60 330.6 41.33 330.62 
46 17/10/2018 8 III CTA-02 11+151.01 11+215.81 64.80 326.6 40.82 326.59 
47 18/10/2018 8 III CTA-02 11+215.81 11+281.76 65.95 332.4 41.55 332.39 
48 19/10/2018 8 III CTA-02 11+281.76 11+346.26 64.50 325.1 40.64 325.08 
49 20/10/2018 8 III CTA-02 11+346.26 11+411.06 64.80 326.6 40.82 326.59 
50 21/10/2018 DOMINGO  
51 22/10/2018 8 III CTA-02 11+411.06 11+475.66 64.60 325.6 40.70 325.58 
52 23/10/2018 8 III CTA-02 11+475.66 11+540.86 65.20 328.6 41.08 328.61 
53 24/10/2018 8 III CTA-02 11+540.86 11+605.76 64.90 327.1 40.89 327.10 
54 25/10/2018 8 III CTA-02 11+605.76 11+671.56 65.80 331.6 41.45 331.63 
55 26/10/2018 8 III CTA-02 11+671.56 11+735.86 64.30 324.1 40.51 405.09 
56 27/10/2018 AGASAJO POR EL DIA DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL  
57 28/10/2018 DOMINGO  
58 29/10/2018 8 III CTA-02 11+735.86 11+800.66 64.80 326.6 40.82 408.24 
59 30/10/2018 8 III CTA-02 11+800.66 11+865.26 64.60 325.6 40.70 406.98 
60 31/10/2018 8 III CTA-02 11+865.26 11+930.36 65.10 328.1 41.01 410.13 
61 01/11/2018 8 III CTA-02 11+930.36 11+996.16 65.80 331.6 41.45 414.54 
62 02/11/2018 8 III CTA-02 11+996.16 12+061.01 64.85 326.8 40.86 408.56 
63 03/11/2018 8 III CTA-02 12+061.01 12+126.31 65.30 329.1 41.14 411.39 
64 04/11/2018 DOMINGO  
65 05/11/2018 8 III CTA-02 12+126.31 12+190.66 64.35 324.3 40.54 405.41 
66 06/11/2018 PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
67 07/11/2018 PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
68 08/11/2018 8 III CTA-02 12+190.66 12+255.46 64.80 326.6 40.82 408.24 
69 09/11/2018 8 III CTA-02 12+255.46 12+319.96 64.50 325.1 40.64 406.35 
70 10/11/2018 8 III CTA-02 12+319.96 12+384.61 64.65 325.8 40.73 407.30 
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PARTIDA: REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
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TIPO DE 
SECCIÓ
N 
PROGRESIVA 
PRODUCCIO
N 
RENDIMIENT
O 
INICIO FIN 
LONG 
(m) 
CANT 
(m2) 
m2/h m2/dia 
71 
11/11/201
8 DOMINGO  
72 
12/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+384.6
1 
12+449.5
1 
64.90 327.1 
40.89 408.87 
73 
13/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+449.5
1 
12+514.0
1 
64.50 325.1 
40.64 406.35 
74 
14/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+514.0
1 
12+578.6
1 
64.60 325.6 
40.70 406.98 
75 
15/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+578.6
1 
12+643.2
6 
64.65 325.8 
40.73 407.30 
76 
16/11/201
8 8 
III CTA-02 
12+643.2
6 
12+708.0
1 
64.75 326.3 
40.79 407.93 
77 
17/11/201
8 8 
III CTA-03 
12+708.0
1 
12+773.1
6 
65.15 328.4 
41.04 410.45 
78 
18/11/201
8 DOMINGO  
79 
19/11/201
8 8 
III CTA-03 
12+773.1
6 
12+837.5
1 
64.35 324.3 
40.54 405.41 
80 
20/11/201
8 8 
III CTA-03 
12+837.5
1 
12+901.8
1 
64.30 324.1 
40.51 405.09 
81 
21/11/201
8 8 
III CTA-03 
12+901.8
1 
0+028.62 64.85 326.8 
40.86 408.56 
82 
22/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+028.6
2 
0+093.22 64.60 325.6 
40.70 406.98 
83 
23/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+093.2
2 
0+159.12 65.90 332.1 
41.52 415.17 
84 
24/11/201
8 8 
IV CTA-01 
00+159.1
2 
0+224.52 65.40 329.6 
41.20 412.02 
85 
18/11/201
8 DOMINGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
 
   
Tabla C4 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2 
e=0.075m 
PARTIDA:REVESTIMIENTO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.075M 
IT
E
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FECHA 
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A
S
 
T
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A
M
O
  
TIPO DE 
SECCIÓ
N 
PROGRESIVA 
PRODUCCIO
N 
RENDIMIENT
O 
INICIO FIN 
LONG 
(m) 
CAN
T 
(m2) 
m2/h m2/dia 
1 02/09/2018 DOMINGO  
2 03/09/2018 4 III CTA-02 9+201.00 9+241.00 37.60 189.5 47.38 379.01 
3 04/09/2018 8 III CTA-02 8+216.00 8+321.00 75.90 382.5 47.82 382.54 
4 05/09/2018 
9.
5 
III CTA-02 8+228.65 8+381.69 89.57 451.4 
47.52 380.15 
5 06/09/2018 
6.
5 
III CTA-02 8+345.29 8+438.49 60.90 306.9 
47.22 377.77 
6 07/09/2018 6 III CTA-02 8+405.82 8+534.32 56.27 283.6 47.27 378.13 
7 08/09/2018 7 III CTA-02 8+504.20 8+614.70 66.32 334.3 47.75 382.00 
8 
09/009/201
8 DOMINGO  
9 10/09/2018 8 III CTA-02 8+631.00 8+730.22 74.80 377.0 47.12 376.99 
10 11/09/2018 5 III CTA-02 8+682.62 8+803.30 47.50 239.4 47.88 383.04 
11 12/09/2018 
5.
5 
III CTA-02 8+703.00 8+771.00 51.90 261.6 
47.56 380.47 
12 13/09/2018 6 III CTA-02 8+771.00 8+885.00 57.00 287.3 47.88 383.04 
13 14/09/2018 
4.
5 
III CTA-02 9+286.00 9+339.00 42.60 214.7 
47.71 381.70 
14 15/09/2018 
8.
5 
III CTA-02 9+270.00 9+412.00 80.25 404.5 
47.58 380.67 
15 16/09/2018 DOMINGO  
16 17/09/2018 
6.
5 
III CTA-02 9+345.00 9+435.00 61.20 308.4 
47.45 379.63 
17 18/09/2018 
6.
5 
III CTA-02 9+382.00 9+462.00 60.80 306.4 
47.14 377.15 
18 19/09/2018 6 III CTA-02 9+781.00 9+863.00 57.00 287.3 47.88 383.04 
19 20/09/2018 6 III CTA-02 8+509.00 8+631.00 56.95 287.0 47.84 382.70 
20 21/09/2018 
2.
5 
III CTA-02 9+817.00 9+844.00 23.70 119.4 
47.78 382.23 
21 22/09/2018 9 III CTA-02 9+888.00 9+943.00 84.75 427.1 47.46 379.68 
22 23/09/2018 DOMINGO  
23 24/09/2018 
7.
5 
III CTA-02 9+869.00 
10+019.0
0 71.1 
358.3 
47.78 382.23 
24 25/09/2018 
6.
5 
III CTA-02 9+955.00 
10+105.0
0 
61.42 309.6 
47.62 380.99 
25 26/09/2018 
7.
5 
III CTA-02 9+965.00 
10+150.0
0 
70.3 354.3 
47.24 377.93 
26 27/09/2018 
7 
III CTA-02 
10+120.0
0 
10+186.0
0 66.25 
333.9 
47.70 381.60 
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27 28/09/2018 
8 
III CTA-02 
10+156.0
0 
10+232.0
0 75.4 
380.0 
47.50 380.02 
28 29/09/2018 
7 
III CTA-02 
10+202.0
0 
10+266.0
0 64.9 
327.1 
46.73 373.82 
29 30/09/2018 DOMINGO  
30 01/10/2018 
7 
III CTA-02 
10+235.0
0 
10+389.0
0 66.00 
332.6 
47.52 380.16 
31 02/10/2018 
9 
III CTA-02 
10+352.0
0 
10+489.0
0 84.40 
425.4 
47.26 378.11 
32 03/10/2018 LLUVIA 
33 04/10/2018 LLUVIA 
34 05/10/2018 
8.
5 
III CTA-02 
10+517.0
0 
10+650.0
0 79.90 
402.7 
47.38 379.01 
35 
 
 
 
  
06/10/2018 
 
 
 
  
LLUVIA 
 
 
 
  
PARTIDA:REVESTIMIENTO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=0.075M 
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TIPO DE 
SECCIÓ
N 
PROGRESIVA PRODUCCION 
RENDIMIENT
O 
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LONG 
(m) 
CAN
T 
(m2) 
m2/h m2/dia 
36 07/10/2018 DOMINGO  
37 08/10/2018 FERIADO COMBATE DE ANGAMOS 
38 09/10/2018 
3.
5 
III CTA-02 
10+587.0
0 
10+648.
00 33.10 
166.8 
47.66 381.31 
39 10/10/2018 
2.
5 
III CTA-02 
10+612.0
0 
10+760.
00 23.70 
119.4 
47.78 382.23 
40 11/10/2018 
4 
III CTA-02 
10+615.0
0 
10+930.
00 37.60 
189.5 
47.38 379.01 
41 12/10/2018 
6 
III CTA-02 
10+947.0
0 
11+000.
00 56.50 
284.8 
47.46 379.68 
42 13/10/2018 
4.
5 
III CTA-02 
10+992.0
0 
11+010.
00 42.65 
215.0 
47.77 382.14 
43 14/10/2018 DOMINGO  
44 15/10/2018 
7.
5 
III CTA-02 
10+653.0
0 
11+126.
00 70.40 
354.8 
47.31 378.47 
45 16/10/2018 
5 
III CTA-02 
10+988.0
0 
11+100.
00 47.30 
238.4 
47.68 381.43 
46 17/10/2018 
8.
5 
III CTA-02 
10+713.0
0 
11+144.
00 80.40 
405.2 
47.67 381.38 
47 18/10/2018 
6 
III CTA-02 
11+046.0
0 
11+147.
00 56.70 
285.8 
47.63 381.02 
48 19/10/2018 
5.
5 
III CTA-02 
10+660.0
0 
11+219.
00 52.10 
262.6 
47.74 381.94 
49 20/10/2018 
6 
III CTA-02 
11+050.0
0 
11+259.
00 56.60 
285.3 
47.54 380.35 
50 21/10/2018 DOMINGO  
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51 22/10/2018 
6.
5 
III CTA-02 
11+247.0
0 
11+309.
00 60.30 
303.9 
46.76 374.05 
52 23/10/2018 
6 
III CTA-02 
11+015.0
0 
11+365.
00 56.40 
284.3 
47.38 379.01 
53 24/10/2018 
7.
5 
III CTA-02 
11+269.0
0 
11+499.
00 71.10 
358.3 
47.78 382.23 
54 25/10/2018 
8.
5 
III CTA-02 
11+364.0
0 
11+492.
00 80.70 
406.7 
47.85 382.80 
55 26/10/2018 
10 
III CTA-02 
11+395.0
0 
11+592.
00 93.81 
472.8 
47.28 378.24 
56 27/10/2018 AGASAJO POR EL DIA DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL  
57 28/10/2018 DOMINGO  
58 29/10/2018 
7 
III CTA-02 
11+580.0
0 
11+593.
21 66.2 
333.6 
47.66 476.64 
59 30/10/2018 
8 
III CTA-02 
11+565.0
0 
11+631.
00 75.5 
380.5 
47.57 475.65 
60 31/10/2018 
3 
III CTA-02 
11+718.0
0 
11+741.
00 28.4 
143.1 
47.71 477.12 
61 01/11/2018 
6.
5 
III CTA-02 
11+742.0
0 
11+844.
00 61.50 
310.0 
47.69 476.86 
62 02/11/2018 
6 
III CTA-02 
11+752.0
0 
11+873.
00 56.60 
285.3 
47.54 475.44 
63 03/11/2018 
8 
III CTA-02 
11+876.0
0 
11+933.
00 75.60 
381.0 
47.63 476.28 
64 04/11/2018 DOMINGO  
65 05/11/2018 
7.
5 
III CTA-02 
11+968.0
0 
11+989.
00 70.50 
355.3 
47.38 473.76 
66 06/11/2018 PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
67 07/11/2018 PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
68 08/11/2018 
6 
III CTA-02 
11+933.0
0 
12+062.
00 56.71 
285.8 
47.64 476.37 
69 09/11/2018 
7.
5 
III CTA-02 
12+012.0
0 
12+130.
00 72.13 
363.5 
48.47 484.71 
70 10/11/2018 
6.
5 
III CTA-02 
12+082.0
0 
12+215.
00 61.45 
309.7 
47.65 476.47 
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Tabla C5 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Junta Elastomérica en Canales 07 
 
PARTIDA: JUNTA ELASTOMÉRICA 
IT
E
M
 
FECHA 
H
O
R
A
S
 
T
R
A
M
O
  
TIPO DE 
SECCIÓ
N 
PROGRESIVA 
PRODUCCIO
N 
RENDIMIENT
O 
INICIO FIN UND 
CANT 
(ml) 
ml/h ml/dia 
1 02/09/2018 DOMINGO  
2 03/09/2018 
8 
III CTA-01 1+000.00 
1+105.6
0 
44 236.7 
29.59 236.72 
3 04/09/2018 
8 
III CTA-02 1+105.60 
1+213.6
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
4 05/09/2018 8 III CTA-02 1+213.60 
1+321.6
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
5 06/09/2018 
8 
III CTA-02 1+321.60 
1+429.6
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
6 07/09/2018 
8 
III CTA-02 1+429.60 
1+535.2
0 
44 236.7 
29.59 236.72 
7 08/09/2018 
8 
III CTA-02 1+535.20 
1+640.8
0 
44 236.7 
29.59 236.72 
8 
09/009/201
8 DOMINGO  
9 10/09/2018 
8 
III CTA-02 1+640.80 
1+746.4
0 
44 236.7 
29.59 236.72 
10 11/09/2018 
8 
III CTA-02 1+746.40 
1+854.4
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
11 12/09/2018 
8 
III CTA-02 1+854.40 
1+962.4
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
12 13/09/2018 
8 
III CTA-02 1+962.40 
2+068.0
0 
44 236.7 
29.59 236.72 
13 14/09/2018 
8 
III CTA-02 2+068.00 
2+176.0
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
14 15/09/2018 
8 
III CTA-02 2+176.00 
2+281.6
0 
44 236.7 
29.59 236.72 
15 16/09/2018 DOMINGO  
16 17/09/2018 
8 
III CTA-02 2+281.60 
2+389.6
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
17 18/09/2018 
8 
III CTA-02 2+389.60 
2+495.2
0 
44 236.7 
29.59 236.72 
18 19/09/2018 
8 
III CTA-02 2+495.20 
2+603.2
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
19 20/09/2018 
8 
III CTA-02 2+603.20 
2+711.2
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
20 21/09/2018 
8 
III CTA-02 2+711.20 
2+819.2
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
21 22/09/2018 
8 
III CTA-02 2+819.20 
2+927.2
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
22 23/09/2018 DOMINGO  
23 24/09/2018 
8 
III CTA-02 2+927.20 
3+035.2
0 45 
242.1 
30.26 242.10 
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24 25/09/2018 
8 
III CTA-02 3+035.20 
3+143.2
0 
45 242.1 
30.26 242.10 
25 26/09/2018 
8 
III CTA-02 3+143.20 
3+248.8
0 
44 236.7 
29.59 236.72 
26 27/09/2018 
8 
III CTA-02 3+248.80 
3+356.8
0 45 
242.1 
30.26 242.10 
27 28/09/2018 
8 
III CTA-02 3+356.80 
3+464.8
0 45 
242.1 
30.26 242.10 
28 29/09/2018 
8 
III CTA-02 3+464.80 
3+572.8
0 45 
242.1 
30.26 242.10 
29 30/09/2018 DOMINGO  
30 01/10/2018 
8 
III CTA-02 
03+572.8
0 
3+680.8
0 45 
242.1 
30.26 242.10 
31 02/10/2018 
8 
III CTA-02 
03+680.8
0 
3+786.4
0 44 
236.7 
29.59 236.72 
32 03/10/2018 LLUVIA 
33 04/10/2018 LLUVIA 
34 05/10/2018 
8 
III CTA-02 
03+786.4
0 
3+892.0
0 44 
236.7 
29.59 236.72 
35 06/10/2018 LLUVIA 
   
 
 
 
 
 
PARTIDA: JUNTA ELASTOMÉRICA 
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TIPO DE 
SECCIÓ
N 
PROGRESIVA 
PRODUCCIO
N 
RENDIMIENT
O 
INICIO FIN UND 
CANT 
(ml) 
ml/h ml/dia 
36 
07/10/201
8 DOMINGO  
37 
08/10/201
8 FERIADO COMBATE DE ANGAMOS 
38 
09/10/201
8 8 
III CTA-02 
03+892.0
0 
4+000.00 
45 
242.1 
30.26 242.10 
39 
10/10/201
8 8 
III CTA-02 
08+216.0
0 
8+324.00 
45 
242.1 
30.26 242.10 
40 
11/10/201
8 8 
III CTA-02 
08+324.0
0 
8+434.40 
46 
247.5 
30.94 247.48 
41 
12/10/201
8 8 
III CTA-02 
08+434.4
0 
8+542.40 
45 
242.1 
30.26 242.10 
42 
13/10/201
8 8 
III CTA-02 
08+542.4
0 
8+650.40 
45 
242.1 
30.26 242.10 
43 
14/10/201
8 DOMINGO  
44 
15/10/201
8 8 
III CTA-02 
08+650.4
0 
8+760.80 
46 
247.5 
30.94 247.48 
45 
16/10/201
8 8 
III CTA-02 
08+760.8
0 
8+868.80 
45 
242.1 
30.26 242.10 
46 
17/10/201
8 8 
III CTA-02 
08+868.8
0 
8+974.40 
44 
236.7 
29.59 236.72 
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47 
18/10/201
8 8 
III CTA-02 
08+974.4
0 
9+082.40 
45 
242.1 
30.26 242.10 
48 
19/10/201
8 8 
III CTA-02 
09+082.4
0 
9+188.00 
44 
236.7 
29.59 236.72 
49 
20/10/201
8 8 
III CTA-02 
09+188.0
0 
9+296.00 
45 
242.1 
30.26 242.10 
50 
21/10/201
8 DOMINGO  
51 
22/10/201
8 8 
III CTA-02 
09+296.0
0 
9+404.00 
45 
242.1 
30.26 242.10 
52 
23/10/201
8 8 
III CTA-02 
09+404.0
0 
9+509.60 
44 
236.7 
29.59 236.72 
53 
24/10/201
8 8 
III CTA-02 
09+509.6
0 
9+617.60 
45 
242.1 
30.26 242.10 
54 
25/10/201
8 8 
III CTA-02 
09+617.6
0 
9+725.60 
45 
242.1 
30.26 242.10 
55 
26/10/201
8 8 
III CTA-02 
09+725.6
0 
9+833.60 
45 
242.1 
30.26 242.10 
56 
27/10/201
8 AGASAJO POR EL DIA DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL  
57 
28/10/201
8 DOMINGO  
58 
29/10/201
8 8 
III CTA-02 
09+833.6
0 
9+941.60 
45 
242.1 
30.26 302.63 
59 
30/10/201
8 8 
III CTA-02 
09+941.6
0 
10+049.6
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
60 
31/10/201
8 8 
III CTA-02 
10+049.6
0 
10+155.2
0 44 
236.7 
29.59 295.90 
61 
01/11/201
8 8 
III CTA-02 
10+155.2
0 
10+263.2
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
62 
02/11/201
8 8 
III CTA-02 
10+263.2
0 
10+368.8
0 44 
236.7 
29.59 295.90 
63 
03/11/201
8 8 
III CTA-02 
10+368.8
0 
10+476.8
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
64 
04/11/201
8 DOMINGO  
65 
05/11/201
8 8 
III CTA-02 
10+476.8
0 
10+582.4
0 44 
236.7 
29.59 295.90 
66 
06/11/201
8 
PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
67 
07/11/201
8 
PARALIZACIÓN DE COMUNEROS 
68 
08/11/201
8 8 
III CTA-02 
10+582.4
0 
10+688.0
0 44 
236.7 
29.59 295.90 
69 
09/11/201
8 8 
III CTA-02 
10+688.0
0 
10+796.0
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
70 
10/11/201
8 8 
III CTA-02 
10+796.0
0 
10+904.0
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
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PARTIDA: JUNTA ELASTOMÉRICA 
IT
E
M
 
FECHA 
H
O
R
A
S
 
T
R
A
M
O
  
TIPO DE 
SECCIÓ
N 
PROGRESIVA 
PRODUCCIO
N 
RENDIMIENT
O 
INICIO FIN UND 
CANT 
(ml) 
ml/h ml/dia 
71 
11/11/201
8 DOMINGO  
72 
12/11/201
8 8 
III CTA-02 
10+904.0
0 
11+012.0
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
73 
13/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+012.0
0 
11+117.6
0 44 
236.7 
29.59 295.90 
74 
14/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+117.6
0 
11+225.6
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
75 
15/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+225.6
0 
11+333.6
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
76 
16/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+333.6
0 
11+439.2
0 44 
236.7 
29.59 295.90 
77 
17/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+439.2
0 
11+547.2
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
78 
18/11/201
8 DOMINGO  
79 
19/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+547.2
0 
11+655.2
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
80 
20/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+655.2
0 
11+760.8
0 44 
236.7 
29.59 295.90 
81 
21/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+760.8
0 
11+868.8
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
82 
22/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+868.8
0 
11+974.4
0 44 
236.7 
29.59 295.90 
83 
23/11/201
8 8 
III CTA-02 
11+974.4
0 
12+082.4
0 45 
242.1 
30.26 302.63 
84 
24/11/201
8 8 
III CTA-03 
12+082.4
0 
12+188.0
0 44 
236.7 
29.59 295.90 
85 
18/11/201
8 DOMINGO  
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ANEXO D: Cálculos 
 
Tabla D1 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Excavación de Caja de Canal en Material 
Semirocoso 
Fuente: Tabla C1 
 
 
 
Tabla D2 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Encofrado de Caja de Canal 
 
 
Fuente: Tabla C2 
 
 
 
91 
 
 
   
Tabla D3 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Refine, Nivelación y Compactación 
 
Fuente: Tabla C3 
 
 
 
 
Tabla D4 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Revestimiento de Concreto f’c=175kg/cm2 
e=0.075m 
 
Fuente: Tabla C4 
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Tabla D5 
 
Tabla de Recolección de Datos de la Partida Junta Elastomérica en Canales 07 
 
Fuente: Tabla C5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 
 
 
   
ANEXO E: Gráficos de distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura E1: Grafico de Distribución Normal de la Partida Excavación de Caja de 
Canal en Material Semirocoso. (Fuente: Minitab 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura E2: Grafico de Distribución Normal de la Partida Encofrado de Caja de Canal 
(Fuente: Minitab 18). 
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Figura E3: Grafico de Distribución Normal de la Partida Refine, Nivelación y 
Compactación. (Fuente: Minitab 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura E4: Grafico de Distribución Normal de la Partida Revestimiento de Concreto 
f’c=175 kg/cm2 
(Fuente: Minitab 18) 
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Figura E5: Grafico de Distribución Normal de la Partida Junta Elastomérica en Canales 
(Fuente: Minitab 18). 
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ANEXO F: Panel fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2 e=0.075m en Canal Tipo Trapezoidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Preparación de paños alternados para Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2 
e=0.075m en Canal Tipo Trapezoidal 
97 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Se realiza Trabajos de Refine, Nivelación y Compactación en Canal Tipo Trapezoidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2 e=0.075m de paños alternos en Canal Tipo 
Trapezoidal 
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Foto5. Se Realizan Trabjos de Encofrado, Refine,Nivelación y Compactación en Canal Tipo 
Trapezoidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6. Panorámica de la construcción de Canal Tipo Trapezoidal 
 
 
 
99 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7. Se Realizan Excavación de Caja de Canal con Excavadora Neumática en la construcción 
de Canal Tipo Trapezoidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8. Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2 e=0.075m en la construcción de Canal Tipo 
Trapezoidal 
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Foto 9. Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2 e=0.075m en la construcción de Canal Tipo 
Trapezoidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10. Refine, Nivelación y Compactación en la construcción de Canal Tipo Trapezoidal 
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Foto 11. Excavación de Caja de Canal en la construcción de Canal Tipo Trapezoidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12. Revestimiento de Concreto f’c=175 kg/cm2 e=0.075m en la construcción de Canal 
Tipo Trapezoidal 
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Foto 13. Sellado de Junta elastomérica e=0.025m  en la construcción de Canal Tipo Trapezoidal 
 
 
 
